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10.1 Ο περιβαλλοντικός διαχειριστής 
BIM.

10.2 Ρύθμιση των CDW στα 
κατασκευαστικά έργα.

10.3 Σχεδιασμός διαχείρισης CDW.

Ενότητα 10. Ο Διαχειριστής Κατασκευής: BIM Διαχειριστής Περιβάλλοντος.
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10.1. Ο περιβαλλοντικός διαχειριστής BIM.

Η ΜΟΡΦΉ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉ BIM.

ΚΎΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉ BIM.

ΕΥΘΎΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉ BIM.

ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉ BIM.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΌΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉΣ BIM.

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Ενότητα 10. Ο Διευθυντής Κατασκευών: BIM Περιβαλλοντικός διαχειριστής
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10.1 Ο περιβαλλοντικός διαχειριστής BIM.

Η ΜΟΡΦΉ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉ BIM.

Ενότητα 10

Καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός έργου ΒΙΜ, είτε πρόκειται για
κτιριακό έργο είτε για έργο υποδομής, υπάρχουν διαφορετικοί ρόλοι και
αρμοδιότητες.

Το πρώτο βήμα για τη διαχείριση ενός έργου με τη μεθοδολογία ΒΙΜ είναι η
δημιουργία μιας ομάδας έργου στην οποία οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες
καθορίζονται στο Σχέδιο Εκτέλεσης ΒΙΜ (BEP) που θα αντικατοπτρίζεται στη
σύμβαση.
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10.1 Ο περιβαλλοντικός διαχειριστής BIM.

Η ΜΟΡΦΉ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉ BIM.

Ενότητα 10

Η διαχείριση ενός έργου BIM πραγματοποιείται από ολόκληρη την ομάδα
έργου:

▪ Οι ρόλοι στη διαχείριση έργων BIM δεν είναι θέσεις στην εταιρεία, αλλά
ρόλοι και αρμοδιότητες που ανατίθενται στην ομάδα εργασίας.

▪ Ένας ρόλος μπορεί να εκτελείται από περισσότερα από ένα μέλη της
ομάδας.

▪ Ένα μέλος της ομάδας μπορεί να αναλάβει περισσότερους από έναν
ρόλους.

▪ Τα μέλη της ομάδας εργασίας πρέπει να είναι ικανά και να έχουν την
εξουσία να εκτελούν τον ρόλο που τους έχει ανατεθεί.

▪ Οι ρόλοι μπορούν να μετακινηθούν από τη μία δραστηριότητα στην άλλη
κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός έργου BIM.
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10.1 Ο περιβαλλοντικός διαχειριστής BIM.

Η ΜΟΡΦΉ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉ BIM.

Ενότητα 10

ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ BIM Ή ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ BIM

▪ Πρόσωπο που διορίζεται από την Ομάδα Διαχείρισης Έργου (PMT) σε
οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου ζωής και με την έγκριση του
Κατασκευαστή ή του Πελάτη.

▪ Διαχειρίζεται τις πληροφορίες που προέρχονται από όλους τους φορείς
που εμπλέκονται στη διαδικασία ΒΙΜ.

▪ Είναι πλήρως υπεύθυνος για την ψηφιακή ποιότητα και τη δομή του
περιεχομένου του έργου ΒΙΜ.

▪ Ηγείται της σωστής εφαρμογής και χρήσης της μεθοδολογίας ΒΙΜ,
συντονίζει τη μοντελοποίηση του έργου και των πόρων σε συνεργασία με
όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες, διασφαλίζει τη σωστή
ενσωμάτωση των μοντέλων και των κλάδων τους με το συνολικό όραμα
του έργου, συντονίζει επίσης τη δημιουργία περιεχομένου, με την
ικανότητα να επικοινωνεί τα οφέλη και τις δυσκολίες της ΒΙΜ.

▪ Λειτουργεί σε επιχειρησιακό επίπεδο (τεχνικό και συστηματικό).
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10.1 Ο περιβαλλοντικός διαχειριστής BIM.

ΚΎΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉ BIM.

Ενότητα 10

Ο διαχειριστής ΒΙΜ θα ενσωματώσει τα κοινά επιστημονικά μοντέλα για
συντονισμό και εντοπισμό συγκρούσεων. Στις συνεδριάσεις συντονισμού
μεταξύ όλων των παραγόντων, που προγραμματίζονται στο BEP, ο
διαχειριστής ΒΙΜ θα αναθέτει την επίλυση των συμβάντων στους
αντίστοιχους συντονιστές ΒΙΜ. Αυτές οι δραστηριότητες αναθεώρησης
πραγματοποιούνται με τη χρήση μοντέλων ανοικτής μορφής IFC. Ως σύνοψη
των εργασιών συντονισμού και διαχείρισης συγκρούσεων, ο διαχειριστής ΒΙΜ
θα συντάσσει την τελική έκθεση μοντέλου κάθε φάσης για να δώσει
ιχνηλασιμότητα στις αποφάσεις που ελήφθησαν.
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10.1 Ο περιβαλλοντικός διαχειριστής BIM.

ΚΎΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉ BIM.

Ενότητα 10

Ο διαχειριστής ΒΙΜ θα ενσωματώσει τα κοινά επιστημονικά μοντέλα για
συντονισμό και εντοπισμό συγκρούσεων. Στις συνεδριάσεις συντονισμού
μεταξύ όλων των παραγόντων, που προγραμματίζονται στο BEP, ο
διαχειριστής ΒΙΜ θα αναθέτει την επίλυση των συμβάντων στους
αντίστοιχους συντονιστές ΒΙΜ. Αυτές οι δραστηριότητες αναθεώρησης
πραγματοποιούνται με τη χρήση μοντέλων ανοικτής μορφής IFC. Ως σύνοψη
των εργασιών συντονισμού και διαχείρισης συγκρούσεων, ο διαχειριστής ΒΙΜ
θα συντάσσει την τελική έκθεση μοντέλου κάθε φάσης για να δώσει
ιχνηλασιμότητα στις αποφάσεις που ελήφθησαν.

Παραδοτέα πληροφοριών 

Παραδοτέα πληροφοριών 

Ορισμός των απαιτήσεων

Ορισμός των απαιτήσεων

Ομάδα ανάπτυξης 

Συμβαλλόμενο 

μέρος 

κατασκευαστής, 

ιδιοκτήτης, 

διαχειριστής 

περιουσιακών 

στοιχείων

Κύριος 

συμβαλλόμενος 

σε κάθε φάση

Συμβαλλόμενο 

μέρος 1

Υπηρεσίες

Συμβαλλόμενο 

μέρος 2

Σχεδιασμός/ 

ειδικότητες

Συμβαλλόμενο 

μέρος 3

Κατασκευαστική 

εταιρεία

Συμβαλλόμενο 

μέρος 4

Εργολάβοι/εγκατα

στάτες

Συμβαλλόμενο 

μέρος 

Χειριστής ή/και 

συντηρητής

ΦΆΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣΦΆΣΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ
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10.1 Ο περιβαλλοντικός διαχειριστής BIM.

ΑΡΜΟΔΙΌΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉ BIM.

Ενότητα 10

▪ Προτείνετε και συντονίζετε τον ορισμό, την εφαρμογή και τη συμμόρφωση
του σχεδίου εκτέλεσης BIM (BEP).

▪ Εφαρμογή των ροών εργασίας του έργου και της διαχείρισης των
απαιτήσεων.

▪ Εφαρμογή και επικύρωση των πρωτοκόλλων ΒΙΜ.

▪ Εγχειρίδιο χρήσης ΒΙΜ.

▪ Υποστήριξη των συνεργατικών εργασιών και συντονισμός της ομάδας
ολοκληρωμένου σχεδιασμού (IDPT).

▪ Καθιέρωση στο συνεργατικό περιβάλλον (CDE) της εκπλήρωσης των
απαιτήσεων πληροφόρησης του πελάτη (IRs).
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10.1 Ο περιβαλλοντικός διαχειριστής BIM.

ΑΡΜΟΔΙΌΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉ BIM.

Ενότητα 10

▪ Τυποποίηση και κανονικοποίηση.

▪ Λογισμικό και πλατφόρμες.

▪ Καθορισμός επιπέδων λεπτομέρειας και πληροφοριών - LOD.

▪ Ποιότητα μοντέλου και μοντέλου και διαχείριση αλλαγών.

▪ Συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Ολοκληρωμένης Ομάδας Έργου
Σχεδιασμού (IDPT) και του Φορέα Προώθησης/Πελάτη.

▪ Εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας.

▪ Τεχνική υποστήριξη στην ανίχνευση συγκρούσεων.
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10.1 Ο περιβαλλοντικός διαχειριστής BIM.

ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ ΕΝΌΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉ BIM.

Ενότητα 10

▪ Τεχνικό προφίλ. Πρέπει να γνωρίζει τα εργαλεία BIM που
χρησιμοποιούνται, καθώς και να έχει γνώσεις πληροφορικής (πρέπει να
γνωρίζει πώς να αντιμετωπίζει θέματα συμβατότητας, μορφότυπων,
υλικού, δικτύων και μια σειρά από πράγματα που αφορούν την
πληροφορική).

▪ Κατασκευαστική εμπειρία και γνώσεις. Ο Διαχειριστής ΒΙΜ πρέπει να
κατανοεί τις πληροφορίες που χειρίζεται, για να μπορεί να διαπιστώσει αν
είναι σωστές ή όχι και αν ανταποκρίνονται ή όχι στις απαιτήσεις.

▪ Σχεδιασμός, τάξη και σύνθεση. Η επιτυχής διαχείριση των πληροφοριών
ΒΙΜ απαιτεί τα πράγματα να συμβαίνουν με ελεγχόμενο τρόπο,
ακολουθώντας καθιερωμένες διαδικασίες.

▪ Ικανότητα ανάθεσης αρμοδιοτήτων καθώς και ακρόασης.

▪ Ικανότητα διαχείρισης ομάδων, διαδικασιών και ανθρώπινων δεξιοτήτων.
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10.1 Ο περιβαλλοντικός διαχειριστής BIM.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΌΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉΣ BIM.

Ενότητα 10

Η μορφή του Περιβαλλοντικού Υπεύθυνου ΒΙΜ, ως Περιβαλλοντικού
Υπεύθυνου Εργοταξίου, δημιουργείται ως αποτέλεσμα της αποκέντρωσης
των περιβαλλοντικών καθηκόντων της Διεύθυνσης Εργοταξίου ενός
συγκεκριμένου έργου, ιδίως όταν μιλάμε για έργα μεγάλης κλίμακας (ο
Περιβαλλοντικός Υπεύθυνος ΒΙΜ θα ακολουθεί τις οδηγίες του Υπεύθυνου
ΒΙΜ σε αυτή την περίπτωση), ή, αν δεν το αναλαμβάνει ο Υπεύθυνος ΒΙΜ ή η
τεχνική του ομάδα.

Με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει ένα άτομο/ομάδα που αναλαμβάνει την ευθύνη
για τον προσδιορισμό και τον έλεγχο των περιβαλλοντικών απαιτήσεων του
έργου, την περιβαλλοντική παρακολούθηση και επιτήρηση του έργου, τη
διαχείριση των συγκρούσεων με τη Διοίκηση και τα δημόσια ή ιδιωτικά
συμφέροντα που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από τα έργα αυτά, καθώς
και για το σχεδιασμό, το έργο και την επίβλεψη ειδικών σχεδίων
περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως τα σχέδια ελέγχου του θορύβου, των
υδάτινων αποβλήτων ή τα σχέδια περιβαλλοντικής αποκατάστασης (για
μεγάλες υποδομές).



13

10.1 Ο περιβαλλοντικός διαχειριστής BIM.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΌΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉΣ BIM.

Ενότητα 10

Πρόκειται για έναν αρχιτέκτονα ή μηχανικό (τεχνικό ή ανώτερο) με γνώσεις
συντονισμού BIM, ο οποίος διασφαλίζει τη σωστή περιβαλλοντική διαχείριση
των κατασκευαστικών διαδικασιών. Μπορεί να συμμετέχει στη φάση του
σχεδιασμού, της νέας κατασκευής, της αποκατάστασης ή της
κατεδάφισης/αποδόμησης.

Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των διαφόρων παραγόντων που έχουν
περιβαλλοντικό αντίκτυπο στις εργασίες: πρώτες ύλες και φυσικοί πόροι,
σκόνη, θόρυβος, εκπομπές, επιπτώσεις στο έδαφος και τη βλάστηση και όλες
τις πτυχές που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον.

Τόσο στις κατασκευές όσο και στις κατεδαφίσεις, είναι υπεύθυνος για τη ΒΙΜ
και την περιβαλλοντική διαχείριση και αξιολόγηση των διαφόρων
παραγόμενων κλασμάτων αποβλήτων, καθώς και ο κύριος σύνδεσμος με τον
υπεύθυνο ΒΙΜ του εργοταξίου για τη ροή των πληροφοριών.
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10.1 Ο περιβαλλοντικός διαχειριστής BIM.

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Ενότητα 10

Ο περιβαλλοντικός διαχειριστής BIM θα αποτελέσει μελλοντική πηγή
απασχολησιμότητας στον περιβαλλοντικό τομέα, τόσο σε εθνικό όσο και σε
διεθνές επίπεδο.

Για παράδειγμα, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) επισημαίνει ότι η
κλιματική αλλαγή και οι συνέπειές της στην απασχόληση μπορούν να
αντιμετωπιστούν μόνο εάν υπάρξει μετάβαση σε μια πιο πράσινη οικονομία,
οπότε "είναι σημαντικό οι άνθρωποι να αποκτήσουν νέες δεξιότητες για τις
νέες θέσεις εργασίας που αναδύονται και για την προσαρμογή των
υφιστάμενων", σύμφωνα με την έκθεση Skills for a greener future (2019), που
εκπονήθηκε από τον οργανισμό αυτό.
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10.2. Ρύθμιση των CDW στα 
κατασκευαστικά έργα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ.

ΟΡΙΣΜΌΣ ΤΟΥ CDW.

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ CDW.

ΔΕΊΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ CDW.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.

ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΆΘΕ ΧΏΡΑ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ CDW.

Ενότητα 10. Ο Διευθυντής Κατασκευών: BIM Περιβαλλοντικός διαχειριστής
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ.

Ενότητα 10

Φυσικοί 
πόροι

Παραγωγή 
υλικών Κατασκευή Χρήση

Παλαιωμένο 
κτίριο ΚΑΤΑΛΥΜΑ

παράγουνπαράγουν

κατανάλωση πόρων + εκπομπές + απόβλητα

Ενέργεια για την κατασκευή 
υλικών και την εγκατάσταση 

στο εργοτάξιο. 
Ενέργεια/νερό για τη 

λειτουργία του κτιρίου. 

Παραγωγή αποβλήτων 
στις κατασκευές και 

κατεδαφίσεις



10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ.

Ενότητα 10

Φυσικοί 
πόροι

Παραγωγή 
υλικών Κατασκευή Χρήση

Παλαιωμένο 
κτίριο ΚΑΤΑΛΥΜΑ

Οι κατασκευές καταναλώνουν το 45-60% των εξορύξεων πρώτων υλών.

Υλικά

Νερό 

Ενέργεια



10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ.

Ενότητα 10

Φυσικοί 
πόροι

Παραγωγή 
υλικών Κατασκευή Χρήση

Παλαιωμένο 
κτίριο ΚΑΤΑΛΥΜΑ

Construction consumes 45 - 60% of raw material extractions.

Materials

Water

Energy

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ

Οι κατασκευές καταναλώνουν το 45-60% των εξορύξεων πρώτων υλών, καθώς χρειάζονται:

• Πρώτες ύλες για την κατασκευή υλικών και προϊόντων που απαιτούνται για την κατασκευή.
• Νερό για την κατασκευή και την επεξεργασία των υλικών κατά τη διάρκεια της κατασκευής.
• Ενέργεια για την εξόρυξη, την κατασκευή και τη διανομή των πόρων στο εργοτάξιο.



10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ.

Ενότητα 10

Λατομεία

Περιβαλλοντικά προβλήματα:

▪ Προέρχεται από εργασίες εξόρυξης,

- Υπόγεια ροή

- Μόλυνση των υδροφορέων

- Πηγάδια, πηγές και ποτάμια

- Ρύπανση των υδάτων από διαλυμένα υλικά

▪ Προκύπτει από την παύση της δραστηριότητας,

- Χρησιμοποιούνται ως μη εγκεκριμένοι χώροι υγειονομικής ταφής 
απορριμμάτων

- Εγκατάσταση περιθωριακών οικογενειών



10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ENVIRONMENTAL IMPACT OF CONSTRUCTION.

Ενότητα 10

Quarries

Environmental problems:

▪ Derived from extraction work;

- Underground flow

- Contamination of aquifers

- Wells, springs and rivers

- Water pollution by dissolved material

▪ Derived from the cessation of activity;

- Used as unauthorised landfill sites

- Settlement of marginal families

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ

Τα λατομεία, όπου εξορύσσονται τα κύρια εξορυκτικά υλικά για τις κατασκευές, όπως το
μάρμαρο, ο γρανίτης, ο ασβεστόλιθος, ο σχιστόλιθος κ.λπ., καθώς και τα αδρανή υλικά, έχουν
ωφέλιμη διάρκεια ζωής και όταν εξαντληθούν, η εγκατάλειψη της λατομικής δραστηριότητας
δημιουργεί συνήθως σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα, που σχετίζονται κυρίως με την
καταστροφή του τοπίου.

Περιβαλλοντικά προβλήματα που απορρέουν από τη λατόμηση:
• Παραμόρφωση της υπόγειας ροής
• Μόλυνση των υδροφορέων
• Στέρευση πηγαδιών, πηγών και ποταμών.
• Μόλυνση του νερού από διαλυμένα υλικά

Περιβαλλοντικά προβλήματα που απορρέουν από την παύση της δραστηριότητας:
• Χρησιμοποιούνται ως μη εγκεκριμένοι χώροι υγειονομικής ταφής.
• Εγκατάσταση περιθωριακών οικογενειών. Τα λατομεία που βρίσκονται κοντά σε πληθυσμιακά

κέντρα καταλαμβάνονται συνήθως από περιθωριακές οικογένειες που ασχολούνται με την
άτυπη ανακύκλωση απορριμμάτων, συσσωρεύοντας τα απόβλητα στις ίδιες κοιλότητες του
λατομείου όπου έχουν την εγκατάστασή τους. Επιπλέον, υπάρχει έλλειψη συστημάτων
αποχέτευσης και συλλογής απορριμμάτων, με αποτέλεσμα οι συνθήκες υγιεινής και η
μόλυνση του εδάφους να είναι σημαντικές.



10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ.

Ενότητα 10

Φυσικοί 
πόροι

Παραγωγή 
υλικών Κατασκευή Χρήση

Παλαιωμένο 
κτίριο ΚΑΤΑΛΥΜΑ

Σχεδόν το 50% των εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα προκαλείται από την
κατασκευαστική βιομηχανία και τη χρήση των κτιρίων.



10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ.

Ενότητα 10

Φυσικοί 
πόροι

Παραγωγή 
υλικών Κατασκευή Χρήση

Παλαιωμένο 
κτίριο ΚΑΤΑΛΥΜΑ

Σχεδόν το 50% των εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα προκαλείται από την
κατασκευαστική βιομηχανία και τη χρήση των κτιρίων.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ

Σχεδόν το 50% των εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα προκαλείται από την
κατασκευαστική βιομηχανία και τη χρήση των κτιρίων.

Επομένως, είναι απαραίτητο να μειωθεί σημαντικά η ενεργειακή ζήτηση των κτιρίων
μας. Για να γίνει αυτό, πρέπει να αναλύσουμε τις εκπομπές κάθε μιας από τις
διεργασίες που συνδέονται με την κατασκευή και τη χρήση των κτιρίων.



10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ.

Ενότητα 10

Φυσικοί 
πόροι

Παραγωγή 
υλικών Κατασκευή Χρήση

Παλαιωμένο 
κτίριο ΚΑΤΑΛΥΜΑ

Ο τομέας παράγει 1,1 τόνους αποβλήτων ανά κάτοικο ετησίως στη χώρα μας, τα οποία, παρά τις
μεγάλες δυνατότητες ανακύκλωσης, καταλήγουν στις χωματερές. Τα στερεά αστικά απόβλητα είναι
περίπου 0,6 τόνοι ανά κάτοικο ετησίως.



10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ.

Ενότητα 10

Φυσικοί 
πόροι

Παραγωγή 
υλικών Κατασκευή Χρήση

Παλαιωμένο 
κτίριο ΚΑΤΑΛΥΜΑ

Ο τομέας παράγει 1,1 τόνους αποβλήτων ανά κάτοικο ετησίως στη χώρα μας, τα οποία, παρά τις
μεγάλες δυνατότητες ανακύκλωσης, καταλήγουν στις χωματερές. Τα στερεά αστικά απόβλητα είναι
περίπου 0,6 τόνοι ανά κάτοικο ετησίως.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ

Ο τομέας παράγει 1,1 τόνους αποβλήτων ανά κάτοικο ετησίως στη χώρα μας, τα
οποία, παρά τις μεγάλες δυνατότητες ανακύκλωσης, καταλήγουν σε χώρους
υγειονομικής ταφής. Τα στερεά αστικά απόβλητα είναι περίπου 0,6 τόνοι ανά κάτοικο
ετησίως.
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ.

Ενότητα 10

ΠΟΥΤΙ

ΠΩΣΠΟΙΟΣ

CDWΠΟΣΟ C ΠΟΣΟ Q
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ.

Ενότητα 10

WHEREWHAT

HOWWHO

CDWHOW C HOW Q

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ

Για τη σωστή διαχείριση των CDW, είναι απαραίτητο να γίνει σωστός σχεδιασμός, για
τον οποίο πρέπει να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα:

• ΤΙ είναι το CDW, σύμφωνα με τον ορισμό του RD 105/2008. Πρέπει να γνωρίζουμε
πώς να προσδιορίζουμε τα παραγόμενα απόβλητα.

• ΠΟΥ παράγονται τα απόβλητα, ποια είναι η προέλευσή τους στο πλαίσιο της
διαδικασίας των οικοδομικών εργασιών και ποιος προορισμός θα δοθεί σε αυτά τα
απόβλητα.

• ΠΟΣΟ Q: πόσα (όγκος) CDW παράγονται και πόσα τελικά θα επαναχρησιμοποιηθούν
ή/και θα ανακτηθούν (ανακυκλωθούν).

• ΠΩΣ θα γίνει η διαλογή και η διαχείριση αυτών των αποβλήτων.
• ΠΟΙΟΣ υποχρεούται να πραγματοποιήσει αυτή τη διαχείριση;
• ΠΟΣΟ C: ποιο είναι το κόστος αυτής της σωστής διαχείρισης των CDW, ποιος είναι ο

προϋπολογισμός.
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΟΡΙΣΜΌΣ ΤΟΥ CDW.

Ενότητα 10

Σύμφωνα με το RD 105/2008

Οποιαδήποτε ουσία ή αντικείμενο, το οποίο ο κάτοχος σκοπεύει ή
υποχρεούται να απορρίψει, που παράγεται σε εργοτάξιο ή εργοτάξιο
κατεδάφισης. Προσαρμοσμένες ενσωματώσεις από XML, JSON, υπηρεσίες
ιστού και άλλες πηγές.

ΤΙ

Πόροι c. aux.

Απόβλητα

Εργασία

Προϊόν(τα)Πόροι

Εισροές Εκροές

 Διαδικασίες

Ανατροφοδότηση 

(βελτιστοποίηση)
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΟΡΙΣΜΌΣ ΤΟΥ CDW.

Ενότητα 10

Σύμφωνα με το RD 105/2008

Οποιαδήποτε ουσία ή αντικείμενο, το οποίο ο κάτοχος σκοπεύει ή
υποχρεούται να απορρίψει, που παράγεται σε εργοτάξιο ή εργοτάξιο
κατεδάφισης. Προσαρμοσμένες ενσωματώσεις από XML, JSON, υπηρεσίες
ιστού και άλλες πηγές.

ΤΙ

Πόροι c. aux.

Απόβλητα

Εργασία

Προϊόν(τα)Πόροι

Εισροές Εκροές

 Διαδικασίες

Ανατροφοδότηση 

(βελτιστοποίηση)

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ

CDW είναι όλα τα στοιχεία εξόδου, με εξαίρεση το τελικό προϊόν που αποτελεί το
σύστημα παραγωγής, το οποίο είναι το εργοτάξιο.
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΠΡΟΈΛΕΥΣΗ ΤΟΥ CDW.

Ενότητα 10

▪ Υποδοχή συστατικών

▪ Απορρίψεις λόγω χαμηλής ποιότητας

▪ Σπασίματα (μεταφορά, εκφόρτωση)

▪ Αποθέματα

▪ Συσκευασία

▪ Απώλειες

▪ Ατμοσφαιρικές συνθήκες

▪ Χρόνος αποθήκευσης (διάρκεια ζωής)

▪ Βλάβες

▪ Εσωτερικές μεταφορές

WHERE
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΠΡΟΈΛΕΥΣΗ ΤΟΥ CDW.

Ενότητα 10

▪ Reception of components

▪ Rejections due to low quality

▪ Breakages (transport, unloading)

▪ Stockpiles

▪ Packaging

▪ Losses

▪ Atmospheric Atmospheric conditions

▪ Storage time (shelf life)

▪ Breakages

▪ Internal transports

WHERE

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ

Το επιτόπιο CDW αρχίζει να παράγεται μόλις παραληφθεί στο χώρο του εργοταξίου:

Υποδοχή επί τόπου, λόγω:
• Απορρίψεις λόγω χαμηλής ποιότητας του υλικού ή λόγω: - Απορρίψεις λόγω

χαμηλής ποιότητας του υλικού ή λόγω
• Θραύση κατά τη μεταφορά ή την εκφόρτωση

Αποθέματα
• Δοχεία ή συσκευασίες που έχουν ως στόχο να μειώσουν το ποσοστό θραύσης

κατά τη μεταφορά ή να αποφύγουν την αύξηση του βάρους και την αλλοίωση
που συμβαίνει λόγω του βρόχινου νερού σε ορισμένα υλικά.

• Απώλειες υλικών λόγω
• Ανεπαρκής ατμόσφαιρα. Ανεπαρκείς ατμοσφαιρικές συνθήκες

(απρόβλεπτη, αναπόφευκτη αιτία).
• Υψηλός χρόνος αποθεματοποίησης, με αποτέλεσμα τη λήξη (προβλέψιμη,

αναπόφευκτη αιτία).
• Σπασίματα κατά τη συσσώρευση.

Εσωτερική μεταφορά από την αποθήκη στους λάκκους και άλλες εσωτερικές 
μετακινήσεις.
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΠΡΟΈΛΕΥΣΗ ΤΟΥ CDW.

Ενότητα 10

▪ Εκτέλεση διαδικασιών

▪ Κατεδαφίσεις

▪ Περιλαμβάνεται στο έργο.

▪ Κακώς εκτελεσμένα στοιχεία.

▪ Πλεόνασμα

▪ Γη από ανασκαφές.

▪ Προετοιμασία τσιμέντου κ.λπ.

▪ Απώλειες και σπασίματα

▪ Περικοπές

▪ Εσφαλμένος χειρισμός υλικών

ΠΟΥ
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ORIGIN OF CDW.

Ενότητα 10

▪ Execution of processes

▪ Demolitions

▪ Included in the project.

▪ Poorly executed elements.

▪ Surplus

▪ Earth from excavations.

▪ Preparation of concrete, etc.

▪ Losses and breakages

▪ Cuts

▪ Faulty handling of materials

WHERE

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ

Εκτέλεση διεργασιών
• Κατεδαφίσεις: Παράγεται μεγάλος όγκος πολύ ετερογενών αποβλήτων, πρέπει

να είναι:
• Συλλέγονται στο έργο εάν πρόκειται για συγκεκριμένες εργασίες

κατεδάφισης κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων. Μπορούν επίσης να είναι
• Κακώς εκτελεσμένα στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή, οι εργασίες αυτές

πρέπει να προσαρτηθούν στο αρχικό έργο καθώς και στην εκτίμηση των
παραγόμενων αποβλήτων.

• Πλεόνασμα
• Χώμα από εκσκαφές όταν δεν χρησιμοποιείται ως επίχωση.
• Επεξεργασία τσιμέντου και κονιάματος στο εργοτάξιο

• Απώλειες και σπασίματα
• Περικοπές
• Εσφαλμένος χειρισμός υλικών

Πρέπει να δημιουργήσουμε κατάλογο των αποβλήτων που παράγονται στο
εργοτάξιο, κωδικοποιημένα σύμφωνα με την εντολή MAM/304/2002 και
διαχωρίζοντας τα επικίνδυνα απόβλητα από τα μη επικίνδυνα.
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΠΡΟΈΛΕΥΣΗ ΤΟΥ CDW.

Ενότητα 10

ΠΩΣ

ΠΟΙΟΣ

ΠΟΣΟ C

ΠΟΣΟ Q

Όπως ορίζεται στους ειδικούς κανονισμούς CDW
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΔΕΊΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ CDW.

Ενότητα 10

Το ποσοστό ανακύκλωσης των CDW είναι ο καλύτερος δείκτης
αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των CDW.

Περιβαλλοντικά οφέλη από τη διαχείριση των CDW:

- Μείωση του όγκου των χώρων υγειονομικής ταφής

- Μειωμένη κατανάλωση φυσικών πόρων

- Βελτίωση των συνθηκών διαχείρισης των αποβλήτων

Φαινόμενη ετήσια κατανάλωση αδρανών υλικών (ΕΕ-15) : 2000 ΜΤ

Συνολική ετήσια ποσότητα αδρανών CDW που παράγονται: 180 ΜΤ.
Υποθέτοντας ανακύκλωση όλου αυτού του υλικού 8%.
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ.

Ενότητα 10
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ.

Ενότητα 10

Ανακύκλωση CDW στην ΕΕ. (Πηγή: Eurostat) 
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ.

Ενότητα 10

Τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθούν αυτά τα στοιχεία;

Μιμηθείτε τις δράσεις που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη της ΕΕ των οποίων 
τα ποσοστά είναι υψηλότερα:

- Περιορισμοί στους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

- Φόροι υγειονομικής ταφής

- Στρατηγική πρόληψης και ανακύκλωσης
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ.

Ενότητα 10

Φόρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

▪ Δανία: 45 €/Τ ως γενικός κανόνας για όλα τα απόβλητα (1997)

▪ Ολλανδία : Εθνικός φόρος 13 €/Τ. Στη συνέχεια, οι φόροι υγειονοµικής
ταφής ποικίλλουν σε κάθε επαρχία 23-90 €/T (1997)

▪ Φινλανδία: 15 €/Τ (1997)

▪ Αυστρία: 7 €/Τ (2004)

▪ Ιταλία: 1 €/Τ

▪ Η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα δεν 
επιβάλλουν φόρο υγειονομικής ταφής για τα CDW.
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ.

Ενότητα 10

Στρατηγικές πρόληψης και ανακύκλωσης. Ολλανδία

▪ 90% ανακυκλωμένο

▪ 18 εκατ. τόνοι CDW

▪ 16,2 εκατ. τόνοι Ανακυκλωμένοι/ανάκτηση

▪ 1,2 εκατ. τόνοι Υγειονομική ταφή

▪ 0,2 εκατ. τόνοι Αποτέφρωση

▪ Μεγάλη αγορά για ανακυκλωμένα προϊόντα

▪ Χαμηλή ζήτηση για πρωτογενή δομικά υλικά
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ.

Ενότητα 10

Στρατηγικές πρόληψης και ανακύκλωσης. Ολλανδία

▪ 90% ανακυκλωμένο

▪ 18 εκατ. τόνοι CDW

▪ 16,2 εκατ. τόνοι Ανακυκλωμένοι/ανάκτηση

▪ 1,2 εκατ. τόνοι Υγειονομική ταφή

▪ 0,2 εκατ. τόνοι Αποτέφρωση

▪ Μεγάλη αγορά για ανακυκλωμένα προϊόντα

▪ Χαμηλή ζήτηση για πρωτογενή δομικά υλικά
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ

Οι Ολλανδίες είναι η πιο προηγμένη χώρα στην ΕΕ στον τομέα αυτό, απόδειξη αυτού
είναι ότι είναι σε θέση να ανακυκλώνουν το 90% των αποβλήτων που παράγουν
ετησίως, από τους 18 εκατ. τόνους CDW που παράγουν ετησίως, ανακυκλώνουν και
ανακτούν 16,20 εκατ. τόνους. Αυτό σημαίνει ότι οι Κάτω Χώρες έχουν επιτύχει μια
μεγάλη αγορά για ανακυκλωμένα προϊόντα και μια χαμηλή ζήτηση για πρωτογενή
δομικά υλικά, πράγμα που σημαίνει μείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων.
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ.

Ενότητα 10

Στρατηγικές πρόληψης και ανακύκλωσης. Ολλανδία

Στρατηγικές

▪ Εύκολος διαχωρισμός επί τόπου

▪ Ανάπτυξη στοιχείων εύκολης αποσυναρμολόγησης

▪ Υγιείς αγορές για ανακυκλωμένα προϊόντα

▪ Βελτίωση της ποιότητας των δομικών υλικών που παράγονται από CDW

▪ Κίνητρα για την ανακύκλωση. Αύξηση των ποσοστών υγειονομικής ταφής

▪ Πρόληψη της υγειονομικής ταφής
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΆΘΕ ΧΏΡΑ.

Ενότητα 10

ΙΣΠΑΝΙΑ

Σπατάλη των περιορισμένων ορυκτών πόρων και περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
των μη ελαχιστοποιημένων εξορύξεων.

Ανεξέλεγκτη απόρριψη στο έδαφος, που οδηγεί σε μόλυνση του εδάφους και 
των υπόγειων υδάτων και σε οπτικές επιπτώσεις
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΆΘΕ ΧΏΡΑ.

Ενότητα 10

ΙΣΠΑΝΙΑ

Σπατάλη των περιορισμένων ορυκτών πόρων και περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
των μη ελαχιστοποιημένων εξορύξεων.

Ανεξέλεγκτη απόρριψη στο έδαφος, που οδηγεί σε μόλυνση του εδάφους και 
των υπόγειων υδάτων και σε οπτικές επιπτώσεις

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ

Τα καταστροφικά ισπανικά στοιχεία για την παραγωγή και επαναχρησιμοποίηση ή/και
ανακύκλωση CDW που έχουμε δει είναι απλώς το λογικό αποτέλεσμα της σπατάλης
των περιορισμένων ορυκτών πόρων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που
προκαλούνται από τη μη ελαχιστοποίηση της εξόρυξης των πόρων:

• Σπατάλη περιορισμένων ορυκτών πόρων και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που
προκαλούνται από τη μη ελαχιστοποίηση της εξόρυξης των πόρων.

• Ανεξέλεγκτη απόρριψη στην περιοχή, η οποία προκαλεί ρύπανση του εδάφους και
των υπόγειων υδάτων και υποβάθμιση του τοπίου.
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΆΘΕ ΧΏΡΑ.

Ενότητα 10

ΙΣΠΑΝΙΑ

CDW management facilities in Spain (CEDEX: 2009)

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ

Ισπανία: ανεξέλεγκτη υγειονομική ταφή 22 εκατ. τόνων, που αντιπροσωπεύει το
53,70% του συνόλου των αποβλήτων. Στους 107 ελεγχόμενους χώρους υγειονομικής
ταφής, που ρυθμίζονται σύμφωνα με την RD 1481/2001, η οποία ρυθμίζει τη διάθεση
των αποβλήτων με υγειονομική ταφή, εναποτέθηκαν μόνο 15,8 εκατ. τόνοι, που
αντιπροσωπεύει το 38,5% των αποβλήτων, ενώ στις 82 εγκεκριμένες εγκαταστάσεις
επεξεργασίας που υπάρχουν στην Ισπανία, εναποτέθηκαν μόνο 3,20 εκατ. τόνοι,
δηλαδή το 7,80% του συνόλου των 41 εκατ. τόνων που παράγονται στην Ισπανία.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μελετηθεί μια στρατηγική για την ενθάρρυνση της
χρήσης αυτών των μονάδων επεξεργασίας, όπως γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
είτε μέσω φόρων υγειονομικής ταφής είτε με τον διπλασιασμό του αριθμού των
μονάδων.
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΆΘΕ ΧΏΡΑ.

Ενότητα 10

ΙΣΠΑΝΙΑ

Το πρόβλημα της CDW

50 εκατ. τόνοι CDW παράγονται κάθε 
χρόνο.

Πώς μπορεί να λυθεί οικονομικά και 
οικολογικά η διαχείριση των 
αποβλήτων που παράγονται στα 
εργοτάξια και στον κατασκευαστικό 
τομέα γενικότερα;

Η λύση της CDW
E - COLOGIC" διαχείριση:

• Καμία βλάβη στην ανθρώπινη υγεία

• Καμία βλάβη στο περιβάλλον

Διαχείριση "E-COONOMIC":

• Βελτιστοποίηση της 
αποδοτικότητας του κύκλου ζωής 
των υλικών



46

10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΆΘΕ ΧΏΡΑ.

Ενότητα 10

ΙΣΠΑΝΙΑ

Το πρόβλημα της CDW

50 εκατ. τόνοι CDW παράγονται κάθε 
χρόνο.

Πώς μπορεί να λυθεί οικονομικά και 
οικολογικά η διαχείριση των 
αποβλήτων που παράγονται στα 
εργοτάξια και στον κατασκευαστικό 
τομέα γενικότερα;

Η λύση της CDW
E - COLOGIC" διαχείριση:

• Καμία βλάβη στην ανθρώπινη υγεία

• Καμία βλάβη στο περιβάλλον

Διαχείριση "E-COONOMIC":

• Βελτιστοποίηση της 
αποδοτικότητας του κύκλου ζωής 
των υλικών

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ

Η λύση της CDW

• Διαχείριση "E-COLOGICAL": Διαχείριση με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκαλούν
βλάβες στο περιβάλλον ή στην υγεία των ανθρώπων.

• Διαχείριση "E-COONOMIC": Διαχείριση με τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας
του κύκλου ζωής των υλικών.
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ CDW.

Ενότητα 10

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ :

▪ Οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα 2008

▪ Οδηγία 2018/850 για την υγειονομική ταφή αποβλήτων

▪ Οδηγία 2018/851 Οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα

▪ Πρωτόκολλο διαχείρισης CDW

ΙΣΠΑΝΙΚΟΊ :

▪ RD. σχετικά με το CDW 105/2008

▪ Νόμος 22/2011. Απόβλητα και μολυσμένα εδάφη

▪ RD 180/2015. Κρατική μεταφορά αποβλήτων

▪ PEMAR 2016-22
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ CDW.

Ενότητα 10

Ευρωπαϊκοί

• Οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα 2008

• Οδηγία 2018/850 για την υγειονομική
ταφή αποβλήτων

• Οδηγία 2018/851 Οδηγία-πλαίσιο για τα
απόβλητα

• Πρωτόκολλο διαχείρισης CDW

Ειδικοί 
κανονισμοί 
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ CDW.

Ενότητα 10

Κανονισμοί
Οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα 2008

Καθιερώνει νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων

Ορίζει τις βασικές έννοιες (απόβλητα, ανάκτηση και διάθεση) και θεσπίζει
βασικές απαιτήσεις για τη σωστή διαχείρισή τους (υποχρεώσεις των
εταιρειών διαχείρισης αποβλήτων).

- Αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" = ο κάτοχος των αποβλήτων πληρώνει
για την ορθή διαχείριση
των αποβλήτων

- Ιεραρχία :

1_ Πρόληψη

2_ Επαναχρησιμοποίηση

3_ Ανάκτηση (ανακύκλωση, ενέργεια)

4_ Απόρριψη

Βέλτιστη διαχείριση

Κακή διαχείριση

Ευρωπαϊκοί



50

10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ CDW.

Ενότητα 10

Κανονισμοί
Οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα 2018/850

Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι, από το 2030 και μετά,
όλα τα απόβλητα που είναι κατάλληλα για ανακύκλωση ή άλλη ανάκτηση,
ιδίως τα αστικά απόβλητα, δεν θα γίνονται δεκτά σε χώρους υγειονομικής
ταφής, με εξαίρεση τα απόβλητα για τα οποία η υγειονομική ταφή
παρέχει το καλύτερο περιβαλλοντικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με το άρθρο
4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

Μέχρι το 2035 η ποσότητα των δημοτικών αποβλήτων που οδηγούνται σε
χώρους υγειονομικής ταφής μειώνεται στο 10% ή λιγότερο (κατά βάρος).

Διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των CDW.

Ρύθμιση της μελέτης διαχείρισης του CDW και του σχεδίου διαχείρισης.

Ενθαρρύνετε την επιλεκτική κατεδάφιση και το διαχωρισμό στην πηγή
των διαφόρων τύπων CDW.

Ευρωπαϊκοί
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ CDW.

Ενότητα 10

Κανονισμοί 
Οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα 2018/851

Γενικές εκτιμήσεις

Να συμπεριληφθούν στον ορισμό των CDW (απόβλητα κατασκευών και
κατεδαφίσεων) τα απόβλητα από μικρές δραστηριότητες κατασκευών και
κατεδαφίσεων που πραγματοποιούνται σε νοικοκυριά.

Εισαγωγή του ορισμού της ανάκτησης υλικών εκτός από την ανάκτηση ενέργειας
και τη μετατροπή των αποβλήτων σε υλικά που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα.

Εισαγωγή ορισμού της επιχωμάτωσης για να αποσαφηνιστεί ποια απόβλητα είναι
κατάλληλα για αποκατάσταση σε περιοχές με εκσκαφές. Τα απόβλητα που
χρησιμοποιούνται για επιχώσεις θα πρέπει να περιορίζονται στην ποσότητα που
είναι απαραίτητη για την επίτευξη των σκοπών αυτών.

Καθορισμός λεπτομερών κριτηρίων για την εφαρμογή του καθεστώτος του τέλους
των αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ειδικά κριτήρια
για το τέλος των αποβλήτων τουλάχιστον για τα αδρανή υλικά, το χαρτί, τα
ελαστικά και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

Ευρωπαϊκοί
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ CDW.

Ενότητα 10

Κανονισμοί
Οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα 2018/851

Άρθρο 3

Τα αστικά απόβλητα ΔΕΝ περιλαμβάνουν τα CDW, επομένως οι μικρές
οικιακές εργασίες επισκευής περιλαμβάνονται στα CDW.

Ανάκτηση υλικών: κάθε εργασία ανάκτησης εκτός από την ανάκτηση
ενέργειας και τη μετατροπή σε υλικά που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα.
Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την προετοιμασία για
επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την επίχωση.

Επίχωση: τα απόβλητα που χρησιμοποιούνται για την επίχωση πρέπει να
αντικαθιστούν τα μη απόβλητα υλικά και να είναι κατάλληλα για τους
σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω.

Ευρωπαϊκοί
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ CDW.

Ενότητα 10

Κανονισμοί
Οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα 2018/851

Άρθρο 9. Πρόληψη αποβλήτων

Ενθαρρύνεται ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η χρήση προϊόντων που
είναι αποδοτικά ως προς τους πόρους, ανθεκτικά (συμπεριλαμβανομένης
της διάρκειας ζωής και της απαλλαγής από την προγραμματισμένη
απαξίωση), επισκευάσιμα, επαναχρησιμοποιήσιμα και αναβαθμίσιμα.

Θα ενθαρρυνθεί η επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων και η
εφαρμογή συστημάτων που προωθούν δραστηριότητες επισκευής και
επαναχρησιμοποίησης, ιδίως όσον αφορά τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό
εξοπλισμό, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα έπιπλα, καθώς και τις
συσκευασίες και τα δομικά υλικά και προϊόντα.

Ευρωπαϊκοί
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ CDW.

Ενότητα 10

Κανονισμοί
Waste Framework Directive 2018/851

Article 11

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την προώθηση της επιλεκτικής
κατεδάφισης με σκοπό την ασφαλή απομάκρυνση και χειρισμό των
επικίνδυνων ουσιών και τη διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησης και
της ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας μέσω της επιλεκτικής απομάκρυνσης
των υλικών, και εξασφαλίζουν τη δημιουργία συστημάτων διαλογής των
CDW, τουλάχιστον για το ξύλο, τα ορυκτά κλάσματα (σκυρόδεμα, τούβλα,
κεραμικά και πέτρα), τα μέταλλα, το γυαλί, το πλαστικό και τον γύψο.

Ευρωπαϊκοί
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ CDW.

Ενότητα 10

Κανονισμοί
Οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα 2018/851

Άρθρο 37

Τα κράτη μέλη αναφέρουν την ποσότητα των αποβλήτων που
χρησιμοποιούνται για εργασίες επιχωμάτωσης και για άλλες εργασίες
ανάκτησης υλικών χωριστά από την ποσότητα των αποβλήτων που
προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση.

Τα κράτη μέλη αναφέρουν ως επιχωμάτωση τη μετατροπή των
αποβλήτων σε υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για εργασίες
επιχωμάτωσης.

Ευρωπαϊκοί
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ CDW.

Ενότητα 10

Κανονισμοί
Πρωτόκολλο για τη διαχείριση των 

CDW στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Λόγω της συνεχούς αύξησης των CDW, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισάγει ένα
πρωτόκολλο για τη σωστή διαχείρισή τους, το οποίο θα εφαρμοστεί σε 28
χώρες.

Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνεται στη στρατηγική "Κατασκευές 2020"
και αποτελεί μέρος της πρόσφατης δέσμης μέτρων για την κυκλική
οικονομία που παρουσίασε η Επιτροπή.

Ο γενικός στόχος του παρόντος πρωτοκόλλου είναι να αυξηθεί η
εμπιστοσύνη στη διαδικασία διαχείρισης των CDW, καθώς και στην
ποιότητα των προϊόντων που λαμβάνονται κατά τη διαδικασία αυτή.

Ευρωπαϊκοί
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ CDW.

Ενότητα 10

Ισπανικοί

• RD. του RCD 105/2008

• Νόμος 22/2011. Απόβλητα και μολυσμένα
εδάφη

• RD 180/2015. Κρατική μεταφορά
αποβλήτων

• PEMAR 2016-22

Ειδικοί 
κανονισμοί 
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ CDW.

Ενότητα 10

Κανονισμοί
Βασιλικό διάταγμα για το CDW 105/2008 

RD 105/2008, της 1ης Φεβρουαρίου, η οποία ρυθμίζει την παραγωγή και
τη διαχείριση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων.

Το παράδειγμα της Mancomunidad de los Alcores

Κλειδιά: Ομόλογα και σωστή διαχείριση

Αιτιολόγηση : Ανεξέλεγκτη παραγωγή αποβλήτων

• Μόλυνση των εδαφών και του υδροφόρου ορίζοντα σε ανεξέλεγκτες
χωματερές.

• Υποβάθμιση του τοπίου

• Διάθεση χωρίς χρήση των ανακτήσιμων πόρων του.

Ισπανικοί
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ CDW.

Ενότητα 10

Κανονισμοί
Βασιλικό διάταγμα για το CDW 105/2008 

Ο σκοπός του RD 105/2008, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, είναι:

▪ Αποτρέψτε τη δημιουργία

▪ Ενθαρρύνετε την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση

▪ Για να διασφαλιστεί η ορθή απόρριψη

Για να:

▪ Προστασία της υγείας των ανθρώπων

▪ Περιβάλλον και

▪ Συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη

Ισπανικοί
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ CDW.

Ενότητα 10

Κανονισμοί

Βασιλικό διάταγμα για το CDW 105/2008 
Άρθρο 2. Ορισμοί

▪ Απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων (CDW): Κάθε ουσία ή
αντικείμενο που παράγεται σε εργοτάξιο κατασκευής ή κατεδάφισης.

▪ Αδρανή απόβλητα: Μη επικίνδυνα απόβλητα που δεν υφίστανται
σημαντικούς φυσικούς, χημικούς ή βιολογικούς μετασχηματισμούς...

▪ Εργασίες κατασκευής και κατεδάφισης:

▪ Κατασκευή, αποκατάσταση, επισκευή, ανακαίνιση, μετατροπή,
κατεδάφιση ακινήτων (κτίριο, δρόμος, αεροδρόμιο κ.λπ.).

▪ Εργασίες που τροποποιούν τη μορφή ή την ουσία του εδάφους
(εκσκαφές, πολεοδόμηση κ.λπ.).

▪ Κάθε εγκατάσταση που παρέχει αποκλειστικές υπηρεσίες στο
εργοτάξιο (εγκαταστάσεις θραύσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας
εργοταξιακών CDW κ.λπ.) θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα του
εργοταξίου.

Ισπανικοί
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ CDW.

Ενότητα 10

Κανονισμοί
Βασιλικό διάταγμα για το CDW 105/2008 

Άρθρο 2. Ορισμοί

▪ Μικρές εργασίες: Εργασίες κατασκευής ή κατεδάφισης σε ιδιωτική κατοικία,
επιχείρηση, γραφείο ή κτίριο στον τομέα των υπηρεσιών, απλής τεχνικής ...
Δεν ισχύει για τα CDW από δευτερεύοντα κατασκευαστικά έργα MSW (τοπικές
αρχές)

▪ Παραγωγός αποβλήτων: Κάτοχος της πολεοδομικής άδειας- εάν δεν
απαιτείται πολεοδομική άδεια, ιδιοκτήτης του κτιρίου. Πρόσωπο που εκτελεί
εργασίες επεξεργασίας που έχουν ως αποτέλεσμα την αλλαγή της φύσης των
αποβλήτων Εισαγωγέας ή αγοραστής CDW από οποιοδήποτε κράτος μέλος της
ΕΕ.

▪ Κάτοχος απορριμμάτων: Πρόσωπο που έχει στην κατοχή του τα απόβλητα και 
δεν έχει την ιδιότητα του διαχειριστή αποβλήτων. Πρόσωπο που εκτελεί το 
έργο, όπως ο οικοδόμος, οι υπεργολάβοι ή οι αυτοαπασχολούμενοι. 

Ισπανικοί
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ CDW.

Ενότητα 10

Κανονισμοί
Βασιλικό διάταγμα για το CDW 105/2008 

Άρθρο 3. Πεδίο εφαρμογής

Σε όλα τα CDW, με εξαίρεση:

- Μη μολυσμένα χώματα και πέτρες, υπό την προϋπόθεση ότι η
επαναχρησιμοποίησή τους είναι διαπιστευμένη (άρθρο 2_Νόμος
22/2011).

- Απόβλητα από εξορυκτικές βιομηχανίες

- Μη επικίνδυνη υποβαθμισμένη ιλύς

Τα απόβλητα που παράγονται σε εργασίες κατασκευής ή κατεδάφισης και
ρυθμίζονται από ειδική νομοθεσία, όταν αναμειγνύονται με άλλα
απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων, θα υπόκεινται στο παρόν
βασιλικό διάταγμα.

Ισπανικοί
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ CDW.

Ενότητα 10

Κανονισμοί
Βασιλικό διάταγμα για το CDW 105/2008 

Άρθρο 4. Υποχρεώσεις του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ αποβλήτων.

Παραγωγός: Κάτοχος της πολεοδομικής άδειας ή του ακινήτου →

Κατασκευαστής.

Υποχρέωση του παραγωγού είναι να συμπεριλάβει στο έργο ένα:

Μελέτη διαχείρισης της CDW.

▪ Έκθεση με την περιγραφή των εργασιών

▪ Προδιαγραφές με τις ειδικές απαιτήσεις που πρέπει να
συμπεριληφθούν

▪ Σχέδια των εγκαταστάσεων διαχείρισης

▪ Ολοκληρωμένος προϋπολογισμός σε ξεχωριστό κεφάλαιο

Ισπανικοί
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ CDW.

Ενότητα 10

Κανονισμοί
Βασιλικό διάταγμα για το CDW 105/2008 

Άρθρο 4. Υποχρεώσεις του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ αποβλήτων.

Στις εργασίες κατεδάφισης/αποκατάστασης υποχρεούστε να:

▪ Καταγραφή των επικίνδυνων αποβλήτων που πρόκειται να παραχθούν
(περιλαμβάνονται στη μελέτη διαχείρισης αποβλήτων).

▪ Προβλέπεται η επιλεκτική απομάκρυνσή τους

▪ Εξασφαλίστε την αποστολή τους σε διαχειριστές επικίνδυνων αποβλήτων

▪ Κατάλογος διαχειριστών του Τμήματος Περιβάλλοντος: αδρανή απόβλητα,
επικίνδυνα απόβλητα, μονάδες επεξεργασίας CDW, χώροι υγειονομικής
ταφής, μη επικίνδυνα απόβλητα (όχι ειδικά), ανακύκλωση χαρτιού,
πλαστικών, γυαλιού, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση ξύλου,
ανακύκλωση και ανάκτηση μετάλλων.

▪ Πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων σε εργασίες και δραστηριότητες
στις οποίες υπάρχει κίνδυνος έκθεσης στον αμίαντο: Βασιλικό Διάταγμα
396/2006.

Ισπανικοί



65

10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ CDW.

Ενότητα 10

Κανονισμοί
Βασιλικό διάταγμα για το CDW 105/2008 

Άρθρο 5. Υποχρεώσεις του ΚΑΤΟΧΟΥ των αποβλήτων.

Κάτοχος: πρόσωπο που έχει στην κατοχή του τα απόβλητα (μη
διαχειριστής)→ Ανάδοχος

Υποχρέωση του κατόχου να προσκομίσει :

Σχέδιο διαχείρισης CDW:

▪ Υποβλήθηκε από τον κατασκευαστή στον εργολάβο

▪ Πρέπει να εγκριθεί από τη διαχείριση του έργου

▪ Θα αποτελεί συμβατικό έγγραφο

Ισπανικοί
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ CDW.

Ενότητα 10

Κανονισμοί
Βασιλικό διάταγμα για το CDW 105/2008 

Άρθρο 5. Υποχρεώσεις του ΚΑΤΟΧΟΥ των αποβλήτων.

Τα CDW παραδίδονται σε διαχειριστή αποβλήτων.

- Ταυτοποίηση του κατόχου και του παραγωγού

- Εργοτάξιο (αριθμός άδειας)

- Ποσότητα (Τ ή/και m3)

-Τύπος αποβλήτων (LER) σύμφωνα με τη διαταγή
MAM/304/2002

- Αναγνώριση του διαχειριστή

Ισπανικοί

Doc. 

πιστοποιημένο



67

10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ CDW.

Ενότητα 10

Κανονισμοί
Βασιλικό διάταγμα για το CDW 105/2008 

Άρθρο 5. Υποχρεώσεις του ΚΑΤΟΧΟΥ των αποβλήτων.

Όταν τα CDW παραδίδονται σε σημείο συλλογής που εκτελεί μόνο
εργασίες αποθήκευσης, συλλογής, μεταφοράς ή μεταβίβασης, το
έγγραφο παράδοσης αναφέρει επίσης τον μεταγενέστερο φορέα
ανάκτησης ή διάθεσης στον οποίο προορίζονται τα απόβλητα.

Τέλη διαχείρισης αποβλήτων ALCOREC

Για εκσκαφές 1,67 €/t

Για καθαρά απόβλητα κατασκευών (ταξινομημένα) 6,62 €/t

Για μη ταξινομημένα απόβλητα κατασκευών (μικτά) 13,84 €/m3

Ισπανικοί
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ CDW.

Ενότητα 10

Κανονισμοί
Βασιλικό διάταγμα για το CDW 105/2008 

Άρθρο 5. Υποχρεώσεις του ΚΑΤΟΧΟΥ των αποβλήτων.

Τα απόβλητα πρέπει να διαχωρίζονται επί τόπου

Τα απόβλητα πρέπει να διαχωρίζονται κατά είδος όταν, χωριστά για κάθε
είδος αποβλήτων, η αναμενόμενη ποσότητα αποβλήτων που θα παραχθεί
για το σύνολο του εργοταξίου υπερβαίνει τις ακόλουθες ποσότητες:

• 80T μπετόν

• Τούβλα, κεραμίδια, κεραμικά 40T

• Μέταλλα 2T

• Ξύλο 1T

• Γυαλί 1T

• Πλαστικό 0,5T

• Χαρτί και χαρτόνι 0,5 Τ

Ισπανικοί

Έλλειψη χώρου → ανάθεση στον
διαχειριστή (έγγραφο διαπίστευσης)

Υποχρεούται να αναλαμβάνει το κόστος
διαχείρισης και να παρέχει στον παραγωγό
δικαιολογητικά.
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ CDW.

Ενότητα 10

Κανονισμοί
Βασιλικό διάταγμα για το CDW 105/2008 

Άρθρο 6. Σύστημα ελέγχου της παραγωγής, κατοχής και διαχείρισης των
αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων.

1. Η νομοθεσία των ACs μπορεί να απαιτεί την παροχή εγγύησης ή άλλης εγγύησης.

2. Στα έργα των οποίων η μελέτη περιλαμβάνει EGR, ο υπολογισμός του ποσού της
εγγύησης γίνεται με βάση τον προϋπολογισμό της εν λόγω μελέτης.

Άρθρο 8. Δραστηριότητες για την ανάκτηση αποβλήτων κατασκευών και
κατεδαφίσεων

Εξουσιοδότηση :

Προηγούμενη έγκριση από τον αρμόδιο φορέα.

Χορηγείται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ανανεώσιμη για διαδοχικές
περιόδους.

Μετά από επιθεώρηση των εγκαταστάσεων

Ισπανικοί
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ CDW.

Ενότητα 10

Κανονισμοί
Βασιλικό διάταγμα για το CDW 105/2008 

Άρθρο 8. Δραστηριότητες για την ανάκτηση αποβλήτων κατασκευών και
κατεδαφίσεων

Τα ανακυκλωμένα αδρανή που λαμβάνονται ως προϊόν μιας διαδικασίας
ανάκτησης CDW πρέπει να συμμορφώνονται με τις τεχνικές και νομικές
απαιτήσεις για την προβλεπόμενη χρήση τους.

Ισπανικοί
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ CDW.

Ενότητα 10

Κανονισμοί
Βασιλικό διάταγμα για το CDW 105/2008 

Άρθρο 9. Δραστηριότητες ανάκτησης αποβλήτων κατασκευών και
κατεδαφίσεων στο χώρο παραγωγής τους.

Επιτόπια ανάκτηση του NHCDW:

- Απαλλάσσεται από την έγκριση του περιφερειακού υπουργείου
Περιβάλλοντος.

- Τα ακόλουθα θα εμφανιστούν στο σχέδιο

- Διαδικασίες ανάκτησης επί τόπου, εγκεκριμένες από τη διεύθυνση του
έργου.

NHCDW: μη επικίνδυνα απόβλητα κατασκευών - κατεδαφίσεων

Ισπανικοί



72

10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ CDW.

Ενότητα 10

Κανονισμοί
Βασιλικό διάταγμα για το CDW 105/2008 

Άρθρο 11. Δραστηριότητες διάθεσης αποβλήτων κατασκευών και
κατεδαφίσεων σε χώρους υγειονομικής ταφής.

1. Απαγορεύεται η υγειονομική ταφή των CDW που δεν έχουν υποστεί
καμία προεπεξεργασία. This would not apply to inert waste for which
treatment is not feasible.

2. Οι Αυτόνομες Περιφέρειες μπορούν να εξαιρούν από την υποχρέωση
αυτή τους χώρους υγειονομικής ταφής των NPPW ή των αδρανών
αποβλήτων σε απομονωμένους οικισμούς (βασιλικό διάταγμα
1481/2001).

Ισπανικοί
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ CDW.

Ενότητα 10

Κανονισμοί
Royal Decree on CDW 105/2008 

Άρθρο 13. Χρήση αδρανών αποβλήτων σε εργασίες αποκατάστασης,
αναβάθμισης ή επίχωσης.

Η χρήση αδρανών αποβλήτων σε εργασίες αποκατάστασης
υποβαθμισμένων χώρων θεωρείται εργασία ανάκτησης, όταν
πραγματοποιείται από διαχειριστή αποβλήτων που υπόκειται σε
διοικητική άδεια ανάκτησης αποβλήτων.

Ισπανικοί

ΛΑΤΟΜΕΙΟ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

CDW ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΈ
ΝΑ ΑΔΡΑΝΉ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΆΔΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ 

RCD

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΌΣ 
ΤΟΜΈΑΣ
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ CDW.

Ενότητα 10

Κανονισμοί
Royal Decree on CDW 105/2008 

Άρθρο 13. Χρήση αδρανών αποβλήτων σε εργασίες αποκατάστασης,
αναβάθμισης ή επίχωσης.

Η χρήση αδρανών αποβλήτων σε εργασίες αποκατάστασης
υποβαθμισμένων χώρων θεωρείται εργασία ανάκτησης, όταν
πραγματοποιείται από διαχειριστή αποβλήτων που υπόκειται σε
διοικητική άδεια ανάκτησης αποβλήτων.

Ισπανικοί

ΛΑΤΟΜΕΙΟ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

CDW ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΈ
ΝΑ ΑΔΡΑΝΉ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΆΔΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ 

RCD

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΌΣ 
ΤΟΜΈΑΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ

Στο διάγραμμα μπορούμε να παρατηρήσουμε τον κύκλο ζωής των αδρανών υλικών
που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές, προκειμένου να θεωρήσουμε τον κύκλο αυτό
κλειστό, δηλαδή να επιτύχουμε την πολυπόθητη ανατροφοδότηση του συστήματος.

Τα αδρανή υλικά από λατομεία χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη στον κατασκευαστικό
τομέα για την υλοποίησή τους στο εργοτάξιο. Η ορθή διαχείριση των αδρανών
αποβλήτων από τον κατασκευαστικό τομέα αναβαθμίζεται στις μονάδες επεξεργασίας
CDW, ένα μέρος αυτών των ανακυκλωμένων αδρανών υλικών θα
επαναχρησιμοποιηθεί στο εργοτάξιο με τη μορφή ανακυκλωμένου υλικού και το άλλο
μέρος θα χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση υποβαθμισμένων περιοχών, δηλαδή
λατομείων.



10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ CDW.

Ενότητα 10

Κανονισμοί
Βασιλικό διάταγμα για το CDW 105/2008 

Synthesis of the model:

1. Ο παραγωγός (προγραμματιστής) αναθέτει το έργο.

2. Ο μελετητής συντάσσει τη μελέτη διαχείρισης CDW.

3. Ο παραγωγός υποβάλλει αίτηση για άδεια και καταθέτει την εγγύηση.

4. Ο παραγωγός συνάπτει σύμβαση με τον κάτοχο (κατασκευαστή).

5. Ο κάτοχος παραδίδει το CDW σε εξουσιοδοτημένο μεταφορέα και πληρώνει.

6. Ο μεταφορέας παραδίδει το CDW στον εξουσιοδοτημένο διαχειριστή.

7. Ο εξουσιοδοτημένος διαχειριστής εκτελεί εργασίες και εισπράττει από τον
κάτοχο.

8. Ο εξουσιοδοτημένος διαχειριστής παραδίδει την πιστοποίηση στον κάτοχο.

9. Ο κάτοχος παραδίδει την πιστοποίηση στον παραγωγό και πληρώνεται.

10. Ο παραγωγός παραδίδει το πιστοποιητικό και ανακτά την προκαταβολή.

Ισπανικοί



10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ CDW.

Ενότητα 10

Κανονισμοί
Βασιλικό διάταγμα για το CDW 105/2008 

Σύνθεση του μοντέλου:

Ισπανικοί

υπεύθυνος 
προώθησης 

(παραγωγός)

κατασκευαστής 
(κάτοχος)

εγγύηση
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10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ CDW.

Ενότητα 10

Κανονισμοί
Βασιλικό διάταγμα για το CDW 105/2008 

Κλειδιά επιτυχίας:

1. Η παράνομη απόρριψη απαγόρευσε → τις εγκεκριμένες
εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

2. Η τιμή και η ποιότητα→ ρυθμίζονται από τις αρχές

3. Κατανοµή φυτών → πυκνότητα πληθυσµού

Ισπανικοί
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Κανονισμοί
Νόμος 22/2011 για τα απόβλητα και τα 

μολυσμένα εδάφη
Άρθρο 1. Αντικείμενο

-Να ρυθμίσει τη διαχείριση των αποβλήτων προωθώντας μέτρα για:

- Αποτρέψτε τη δημιουργία του

- Μετριασμός των επιπτώσεων στην υγεία και το περιβάλλον που
συνδέονται με την παραγωγή και τη διαχείρισή του.

-Ρύθμιση του νομικού καθεστώτος για τα μολυσμένα εδάφη.

Ισπανικοί
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Νόμος 22/2011 για τα απόβλητα και τα 

μολυσμένα εδάφη
Άρθρο 3. Ορισμοί

Απόβλητα :

Οποιαδήποτε ουσία ή αντικείμενο το οποίο ο κάτοχος απορρίπτει ή
προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει.

Οικιακά απορρίμματα:

Απόβλητα που παράγονται στα νοικοκυριά ως αποτέλεσμα οικιακών
δραστηριοτήτων.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται επίσης τα συντρίμμια από
μικροκατασκευές και οικιακές επισκευές.

Ισπανικοί
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Παραγωγός αποβλήτων:

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου η δραστηριότητα παράγει
απόβλητα (αρχικός παραγωγός αποβλήτων) ή κάθε πρόσωπο που
πραγματοποιεί προεπεξεργασία, ανάμιξη ή άλλες εργασίες που έχουν ως
αποτέλεσμα την αλλαγή της φύσης ή της σύνθεσης των εν λόγω
αποβλήτων.

Κάτοχος απορριμμάτων:

Ο παραγωγός αποβλήτων ή άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στην
κατοχή του απόβλητα.

Ισπανικοί
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Νόμος 22/2011 για τα απόβλητα και τα 

μολυσμένα εδάφη
Άρθρο 3. Ορισμοί

Συλλογή :

Λειτουργία που συνίσταται στη συλλογή αποβλήτων,
συμπεριλαμβανομένης της αρχικής διαλογής και αποθήκευσης για τη
μεταφορά σε εγκατάσταση επεξεργασίας.

Επαναχρησιμοποίηση:

Κάθε εργασία με την οποία προϊόντα ή συστατικά των προϊόντων που δεν
αποτελούν απόβλητα επαναχρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό για τον
οποίο σχεδιάστηκαν.

Ισπανικοί
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Θεραπεία: Εργασίες ανάκτησης ή διάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της
προετοιμασίας πριν από την ανάκτηση ή τη διάθεση.

Ανάκτηση: Οποιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι
ότι τα απόβλητα εξυπηρετούν έναν χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα
υλικά.

Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος πράξεων ανάκτησης

- Ανακύκλωση/ανάκτηση μετάλλων

- Ανακύκλωση/ανάκτηση άλλων ανόργανων υλικών

Ισπανικοί
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Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση:

Λειτουργία ανάκτησης που συνίσταται σε δοκιμές, καθαρισμό ή επισκευή,
κατά την οποία προϊόντα ή συστατικά προϊόντων που έχουν καταστεί
απόβλητα προετοιμάζονται έτσι ώστε να μπορούν να
επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς περαιτέρω επεξεργασία.

Ισπανικοί
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Ανακύκλωση :

Κάθε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ
νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες, είτε για τον αρχικό σκοπό είτε για
οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Δεν περιλαμβάνει την ανάκτηση ενέργειας ή
τη μετατροπή σε υλικά που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα ή για εργασίες
επίχωσης.

Ισπανικοί
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Άρθρο 4. Υποπροϊόντα

Η ουσία ή το αντικείμενο που προκύπτει από μια παραγωγική διαδικασία
μπορεί να θεωρηθεί υποπροϊόν και όχι απόβλητο, όταν πληρούνται οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Είναι βέβαιο ότι θα χρησιμοποιηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

β) μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα χωρίς να υποστεί επεξεργασία

γ) παράγεται ως αναπόσπαστο μέρος μιας παραγωγικής διαδικασίας

δ) η χρήση συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές απαιτήσεις που
αφορούν την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του
περιβάλλοντος.

Η επιτροπή συντονισμού αποβλήτων αξιολογεί τη θεώρηση αυτών των
ουσιών ή αντικειμένων ως υποπροϊόντων.

Ισπανικοί



10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ CDW.

Ενότητα 10

Κανονισμοί
Νόμος 22/2011 για τα απόβλητα και τα 

μολυσμένα εδάφη
Άρθρο 5. Τέλος του καθεστώτος αποβλήτων.

Μπορούν να θεσπιστούν ειδικά κριτήρια ώστε ορισμένοι τύποι αποβλήτων,
που έχουν υποστεί ανάκτηση, να παύουν να θεωρούνται ως τέτοια. Εφόσον
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) οι προκύπτουσες ουσίες ή αντικείμενα χρησιμοποιούνται κανονικά

(β) υπάρχει ζήτηση για τις εν λόγω ουσίες ή αντικείμενα

(γ) συμμορφώνονται με τις τεχνικές απαιτήσεις για συγκεκριμένους
σκοπούς, την ισχύουσα νομοθεσία και τα ισχύοντα πρότυπα

(δ) η χρήση τους δεν προκαλεί επιπτώσεις στο περιβάλλον ή στην υγεία.

Οι σχετικές ουσίες ή αντικείμενα λογίζονται ως ανακυκλωμένα και
ανακτημένα απόβλητα.

Ισπανικοί
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Άρθρο 8. Ιεράρχηση των αποβλήτων.

Οι αρμόδιες διοικήσεις, κατά την ανάπτυξη των πολιτικών και της
νομοθεσίας για την πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων,
εφαρμόζουν, για την επίτευξη του καλύτερου συνολικού περιβαλλοντικού
αποτελέσματος, την ιεράρχηση των αποβλήτων με την ακόλουθη σειρά
προτεραιότητας:

1. Πρόληψη- μείωση του όγκου και της τοξικότητας.

2. Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση

3. Ανακύκλωση

4. Άλλος τύπος ανάκτησης, π.χ. ανάκτηση ενέργειας (αποτέφρωση)

5. Απόρριψη.

Ισπανικοί
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Γενική κρατική διοίκηση

Άδεια μεταφοράς αποβλήτων από ή προς τρίτες χώρες εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτόνομες Κοινότητες

Έγκριση, εποπτεία, επιθεώρηση και επιβολή κυρώσεων σε
δραστηριότητες παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων.

Έγκριση των μεταφορών αποβλήτων από ή προς χώρες που ανήκουν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και των μεταφορών εντός της ισπανικής
επικράτειας.

Τοπικές αρχές

Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία οικιακών αποβλήτων.

Ισπανικοί
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Άρθρο 29. Κοινοποίηση πριν από την έναρξη δραστηριοτήτων παραγωγής
και διαχείρισης αποβλήτων.

Πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων τους πρέπει να υποβάλλεται
κοινοποίηση στον αρμόδιο περιβαλλοντικό φορέα της Αυτόνομης Κοινότητας
για τις οντότητες ή εταιρείες που:

• Παράγουν ΕΠ ή παράγουν περισσότερους από 1000 τόνους RNP/έτος.

• Συλλέγουν απόβλητα χωρίς σχετική εγκατάσταση, μεταφέρουν
απόβλητα σε επαγγελματική βάση και αντιπροσώπους ή πράκτορες.

Οι εταιρείες που έχουν λάβει άδεια για την επεξεργασία αποβλήτων
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής κοινοποίησης.

Η κοινοποίηση έχει το περιεχόμενο που αναφέρεται στο παράρτημα VIII και
ισχύει σε όλη την εθνική επικράτεια.

Ισπανικοί



10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ CDW.

Ενότητα 10

Κανονισμοί
Νόμος 22/2011 για τα απόβλητα και τα 

μολυσμένα εδάφη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Περιεχόμενο των ανακοινώσεων

a) Στοιχεία που προσδιορίζουν την επιχείρηση

b) Δεδομένα που προσδιορίζουν τον τόπο παραγωγής

c) Εκτιμώμενη ποσότητα αποβλήτων ανά έτος

d) Απόβλητα που παράγονται σε κάθε διεργασία που χαρακτηρίζονται
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος νόμου και
προσδιορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα 1 της
διαταγής/MAM/304/2002.

e) Οι συνθήκες αποθήκευσης στον τόπο παραγωγής

f) Προγραμματισμένες εργασίες επεξεργασίας

Ισπανικοί
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ΤΙΤΛΟΣ IV:

Διευρυμένη ευθύνη παραγωγού προϊόντος

Άρθρο 31. Έννοια και υποχρεώσεις

Σε εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης και με στόχο την προώθηση της πρόληψης και τη
βελτίωση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της ανάκτησης των αποβλήτων,
οι παραγωγοί έχουν (μεταξύ άλλων) τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

a. Σχεδιάστε τα προϊόντα με τέτοιο τρόπο ώστε καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής
τους να μειώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις και τη δημιουργία αποβλήτων.

b. Ανάπτυξη, παραγωγή, επισήμανση και εμπορία προϊόντων που είναι κατάλληλα για
πολλαπλές χρήσεις και τα οποία, αφού καταστούν απόβλητα, είναι εύκολο και σαφές
να διαχωριστούν για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση.

c. Αποδοχή της επιστροφής επαναχρησιμοποιήσιμων προϊόντων,

d. Χρησιμοποιούν υλικά από απόβλητα στην κατασκευή προϊόντων.

Ισπανικοί
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b. Ανάπτυξη, παραγωγή, επισήμανση και εμπορία προϊόντων που είναι κατάλληλα για
πολλαπλές χρήσεις και τα οποία, αφού καταστούν απόβλητα, είναι εύκολο και σαφές
να διαχωριστούν για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση.
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ

"Διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού προϊόντων". Αν και δεν μπορεί να ειπωθεί ότι ο
κανονισμός αυτός εισάγεται εκ του μηδενός, πρέπει να σημειωθεί ότι θεσπίζει για
πρώτη φορά ένα συστηματικό και συνεκτικό νομικό πλαίσιο, βάσει του οποίου οι
παραγωγοί προϊόντων που καθίστανται απόβλητα λόγω της χρήσης τους συμμετέχουν
στην πρόληψη και την οργάνωση της διαχείρισης των αποβλήτων, προωθώντας την
επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση.
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RD 180/2015. Μεταφορά κρατικών 

αποβλήτων 
Καταργεί τον 833/1988

Επικίνδυνα και μη επικίνδυνα απόβλητα.

Δεν γίνεται διάκριση μεταξύ επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων.

Μετακινήσεις μεταξύ και εντός αυτόνομων περιφερειών.

Περιορίζεται στις μεταφορές αποβλήτων μεταξύ Αυτόνομων
Περιφερειών. Πρέπει να διαθέτουν έγγραφο ταυτοποίησης, σύμβαση
επεξεργασίας και προηγούμενη κοινοποίηση.

Ισπανικοί



10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ CDW.

Ενότητα 10

Κανονισμοί
RD 180/2015. Μεταφορά κρατικών 

αποβλήτων 
Σύμβαση περίθαλψης (άρθρο 2 στοιχείο η) και άρθρο 5)

Απαιτείται από τους φορείς εκμετάλλευσης και τους διαχειριστές των
εγκαταστάσεων προορισμού. Αντικαθιστά το έγγραφο αίτησης εισδοχής
και αποδοχής που ορίζεται στο 833/1988.

Περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πτυχές:

• Εκτιμώμενη ποσότητα αποβλήτων

• Κωδικοποίηση LER

• Εκτιμώμενη περιοδικότητα των μεταφορών

• Επεξεργασία αποβλήτων (Παραρτήματα Ι και ΙΙ Ν. 22/2011)

• Υποχρεώσεις των μερών σε σχέση με τη δυνατότητα απόρριψης των
αποβλήτων από τον παραλήπτη.

Ισπανικοί



10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ CDW.

Ενότητα 10

Κανονισμοί
RD 180/2015. Μεταφορά κρατικών 

αποβλήτων 
Έγγραφο ταυτοποίησης

RP: Έγγραφο ελέγχου και παρακολούθησης (DCS) (ηλεκτρονικά).

RNP: Έγγραφο αναγνώρισης για τις αποστολές INTER CCAA της RNP
(ηλεκτρονικά στην Ανδαλουσία).

Ο OP θα είναι υπεύθυνος για τη συμπλήρωση και την παράδοσή του στο
μεταφορέα. Ο διαχειριστής παραλαβής θα έχει μέγιστη προθεσμία 30
ημερών από την παραλαβή των αποβλήτων για να αποστείλει το έγγραφο
στον φορέα εκμετάλλευσης αναφέροντας αν αποδέχεται ή απορρίπτει τα
απόβλητα.

Ειδοποιήσεις μεταφοράς (άρθρο 8)

PR: Ειδοποιήσεις εκ των προτέρων αποστολής

RNP: Ειδοποίηση εκ των προτέρων αποστολής μεταξύ RNP AC (ηλεκτρονικά).

Ισπανικοί



10.2 Ρύθμιση των CDW στα κατασκευαστικά έργα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ CDW.

Ενότητα 10

Κανονισμοί
PEMAR 2016-22: Κρατικό σχέδιο-

πλαίσιο για τη διαχείριση αποβλήτων
▪ Δομές με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται τα περιφερειακά

σχέδια.

▪ Ελάχιστοι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν όσον αφορά την
πρόληψη, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, την
ανακύκλωση, την ανάκτηση και τη διάθεση των CDW.

Ισπανικοί
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10.3. Σχεδιασμός διαχείρισης CDW.

ΜΕΛΈΤΕΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ.

ΣΧΈΔΙΟ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ CDW.

ΜΈΣΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉΣ ΣΤΟ ΜΟΝΤΈΛΟ.

Ενότητα 10. Ο Διευθυντής Κατασκευών: BIM Περιβαλλοντικός διαχειριστής



10.3. Σχεδιασμός διαχείρισης CDW.

ΜΕΛΈΤΕΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ.

Module 10

RD 105 / 
2008 

θεσπίζει μια σειρά υποχρεώσεων για τον 
παραγωγό και τον κάτοχο των αποβλήτων:

Παραγωγός Υποχρεούται να συμπεριλάβει στο έργο μία:

Μελέτη διαχείρισης της CDW
Έκθεση με την περιγραφή των εργασιών 

Προδιαγραφές με τις ειδικές απαιτήσεις που πρέπει να 
περιλαμβάνουν 

Σχέδια των εγκαταστάσεων διαχείρισης
Προϋπολογισμός ενσωματωμένος σε χωριστό 

κεφάλαιο

Ισπανικά



10.3. Σχεδιασμός διαχείρισης CDW.

ΜΕΛΈΤΕΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ.

Module 10

RD 105 / 2008 

Άρθρο 4. Υποχρεώσεις του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ αποβλήτων.

Περιεχόμενο του EGR

1_ Εκτίμηση της ποσότητας (σε Τ και m3 )

2_ Μέτρα πρόληψης των αποβλήτων

3_ Εργασίες επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης ή διάθεσης

4_ Μέτρα διαχωρισμού

5_ Σχέδια των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων
αποθήκευσης, διακίνησης και διαλογής

6_ Ειδικές προδιαγραφές PT του έργου

7_ Εκτίμηση του προβλεπόμενου κόστους

Μνήμη

Σχέδια

Προδιαγραφές

Προϋπολογισμός

Ισπανικά



10.3. Σχεδιασμός διαχείρισης CDW.

WASTE MANAGEMENT STUDIES.

Module 10

RD 105 / 2008 

Article 4. Obligations of the PRODUCER of waste.

Content of the EGR

1_ Estimation of the quantity (in T and m3 )

2_ Waste prevention measures

3_ Re-use, recovery or disposal operations

4_ Measures for separation

5_ Plans of the planned storage, handling and sorting
facilities

6_ Particular PT specifications of the project

7_ Assessment of the foreseen cost

Memory

Plans

Specifications

Budget

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ
Άρθρο 4. Υποχρεώσεις του παραγωγού αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων.
Εκτός από τις απαιτήσεις που απαιτεί η νομοθεσία για τα απόβλητα, ο παραγωγός αποβλήτων
κατασκευών και κατεδαφίσεων πρέπει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

Να συμπεριληφθεί στο έργο μελέτη διαχείρισης αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων για
την εκτέλεση του έργου, η οποία θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:

1. Εκτίμηση της ποσότητας, εκφρασμένης σε τόνους και κυβικά μέτρα, των αποβλήτων
κατασκευών και κατεδαφίσεων που θα παραχθούν στην περιοχή, κωδικοποιημένη σύμφωνα με
τον ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων που δημοσιεύθηκε με την απόφαση MAM/304/2002, της
8ης Φεβρουαρίου, η οποία δημοσιεύει τις εργασίες ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων και τον
ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων ή το πρότυπο που τον αντικαθιστά.

2. Τα μέτρα για την πρόληψη της σπατάλης στις εργασίες του έργου.

3. Οι εργασίες επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης ή διάθεσης στις οποίες θα υποβληθούν τα
απόβλητα που παράγονται στο έργο.

4. Τα μέτρα για το διαχωρισμό των αποβλήτων στο χώρο του εργοταξίου, ιδίως για τη
συμμόρφωση του κατόχου των αποβλήτων με την υποχρέωση που ορίζεται στο τμήμα 5 του
άρθρου 5.



10.3. Σχεδιασμός διαχείρισης CDW.

ΜΕΛΈΤΕΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ.

Module 10

RD 105 / 2008 

Article 4. Obligations of the PRODUCER of waste.

Content of the EGR

1_ Estimation of the quantity (in T and m3 )

2_ Waste prevention measures

3_ Re-use, recovery or disposal operations

4_ Measures for separation

5_ Plans of the planned storage, handling and sorting
facilities

6_ Particular PT specifications of the project

7_ Assessment of the foreseen cost

Memory

Plans

Specifications

Budget

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ

5. Τα σχέδια των εγκαταστάσεων που προβλέπονται για την αποθήκευση, το χειρισμό, το
διαχωρισμό και, κατά περίπτωση, άλλες εργασίες για τη διαχείριση των αποβλήτων κατασκευών
και κατεδαφίσεων στο εργοτάξιο. Στη συνέχεια, τα σχέδια αυτά μπορούν να προσαρμόζονται στα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου και των συστημάτων εκτέλεσής του, με τη σύμφωνη γνώμη
της διεύθυνσης του εργοταξίου.

6. Οι απαιτήσεις των ειδικών τεχνικών προδιαγραφών του έργου, σε σχέση με την αποθήκευση,
το χειρισμό, το διαχωρισμό και, κατά περίπτωση, άλλες εργασίες διαχείρισης των αποβλήτων
κατασκευών και κατεδαφίσεων στο εργοτάξιο.

7. Εκτίμηση του εκτιμώμενου κόστους της διαχείρισης των αποβλήτων κατασκευών και
κατεδαφίσεων, το οποίο αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού του έργου σε ξεχωριστό κεφάλαιο.



10.3. Σχεδιασμός διαχείρισης CDW.

ΜΕΛΈΤΕΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ.

Module 10

RD 105 / 2008 

Άρθρο 4. Υποχρεώσεις του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ αποβλήτων.

Περιεχόμενο του EGR

Αναφορά

1. Εκτίμηση της ποσότητας (σε τόνους και m3) των CDW που θα
παραχθούν στο χώρο του εργοταξίου.

• Κωδικοποιούνται σύμφωνα με το LER που δημοσιεύεται στο
διάταγμα MAM 304/2002, το οποίο δημοσιεύει τις εργασίες
ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων και τον ευρωπαϊκό κατάλογο
αποβλήτων, ή το πρότυπο που το αντικαθιστά.

Ισπανικά



10.3. Σχεδιασμός διαχείρισης CDW.

ΜΕΛΈΤΕΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ.

Module 10

RD 105 / 2008 

Άρθρο 4. Υποχρεώσεις του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ αποβλήτων.

Περιεχόμενο του EGR

Αναφορά

2. Μέτρα πρόληψης αποβλήτων:

• Χαρακτηρισμός και αξιολόγηση αποβλήτων

• Συμβάσεις με διαχειριστές αποβλήτων

• Κατάλληλη αποθήκευση υλικών

Ισπανικά



10.3. Σχεδιασμός διαχείρισης CDW.

ΜΕΛΈΤΕΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ.

Module 10

RD 105 / 2008 

Άρθρο 4. Υποχρεώσεις του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ αποβλήτων.

Περιεχόμενο του EGR

Αναφορά

3. Εργασίες επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης ή διάθεσης:

• Επαναχρησιμοποίηση της γης

• Επαναχρησιμοποίηση κατασκευαστικών στοιχείων

• Ανακύκλωση επί τόπου

• Αποστολή υλικών σε χώρους υγειονομικής ταφής

• Γύψος, αμίαντος...

Ισπανικά



10.3. Σχεδιασμός διαχείρισης CDW.

ΜΕΛΈΤΕΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ.

Module 10

RD 105 / 2008 

Άρθρο 4. Υποχρεώσεις του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ αποβλήτων.

Περιεχόμενο του EGR

Αναφορά

4. Μέτρα για το διαχωρισμό των αποβλήτων

Για τη συμμόρφωση του κατόχου αποβλήτων με την υποχρέωση που
θεσπίζεται στο RD 105/2008, στο άρθρο 5, τμήμα 5, παράγραφος 5.

Μεμονωμένα για κάθε τύπο αποβλήτων, η αναμενόμενη ποσότητα
παραγωγής υπερβαίνει τις ακόλουθες ποσότητες:
• Μπετόν 80T

• Τούβλα, κεραμίδια, κεραμικά 40T

• Μέταλλα 2T

• Ξύλο 1T

• Γυαλί 1T

• Πλαστικό 0,5T

• Χαρτί και χαρτόνι 0,5 Τ

Ισπανικά



10.3. Σχεδιασμός διαχείρισης CDW.

ΜΕΛΈΤΕΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ.

Module 10

RD 105 / 2008 

Άρθρο 4. Υποχρεώσεις του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ αποβλήτων.

Περιεχόμενο του EGR

Σχέδια

5. Σχέδια των εγκαταστάσεων που προβλέπονται για την αποθήκευση, το
χειρισμό, το διαχωρισμό και άλλες εργασίες διαχείρισης των αποβλήτων
κατασκευών και κατεδαφίσεων στο εργοτάξιο.

Τα σχέδια αυτά μπορούν να προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του έργου και των συστημάτων εκτέλεσής του, με τη
σύμφωνη γνώμη της διεύθυνσης του εργοταξίου.

Ισπανικά



10.3. Σχεδιασμός διαχείρισης CDW.

ΜΕΛΈΤΕΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ.

Module 10

RD 105 / 2008 

Άρθρο 4. Υποχρεώσεις του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ αποβλήτων.

Περιεχόμενο του EGR

Προδιαγραφές

6. Προδιαγραφές των ειδικών τεχνικών προδιαγραφών του έργου, σε
σχέση με την αποθήκευση, το χειρισμό, το διαχωρισμό και άλλες εργασίες
διαχείρισης των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων στο
εργοτάξιο.

Ισπανικά



10.3. Σχεδιασμός διαχείρισης CDW.

ΜΕΛΈΤΕΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ.

Module 10

Προδιαγραφές

Πώς και με ποιους πόρους;

Οι Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές πρέπει να δίνουν απάντηση στο πώς
και με ποιους πόρους θα γίνει η διαχείριση των αποβλήτων από την
παραγωγή τους στο χώρο μέχρι την επαναχρησιμοποίησή τους ή τον
προορισμό τους σε μονάδα ανάκτησης ή σε ελεγχόμενη χωματερή. Για το
σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να καθοριστούν:

1. Εκπαίδευση

2. Συλλογή αποβλήτων στην πηγή

3. Συλλογή αποβλήτων

4. Μεταφορά αποβλήτων

5. Διαχείριση επικίνδυνων και αστικών στερεών αποβλήτων

6. Επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση και υγειονομική ταφή

αποβλήτων
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Module 10

RD 105 / 2008 

Άρθρο 4. Υποχρεώσεις του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ αποβλήτων.

Το έργο BASIC για την απόκτηση της άδειας πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα
έγγραφα 1,2,3,4 και 7 του EGR και όλα όσα σχετίζονται με το RP.

Basic Έργο: EGR

1. Εκτιμώμενη ποσότητα (σε Τ και m3)

2. Μέτρα πρόληψης αποβλήτων

3. Εργασίες επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης ή διάθεσης

4. Μέτρα διαχωρισμού

5. Σχέδια των σχεδιαζόμενων εγκαταστάσεων αποθήκευσης, διακίνησης και
διαλογής

6. Ειδικές απαιτήσεις της PPT για το έργο

7. Εκτίμηση του εκτιμώμενου κόστους

Ισπανικά



10.3. Σχεδιασμός διαχείρισης CDW.

ΜΕΛΈΤΕΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ.

Module 10

RD 105 / 2008 

Το RD 105 / 2008 θεσπίζει μια σειρά υποχρεώσεων για τους παραγωγούς
και τους κατόχους αποβλήτων:

Παραγωγός → Υποχρεούται να υποβάλει ένα:

Σχέδιο διαχείρισης CDW:

Υποβάλλεται από τον κατασκευαστή στον εργολάβο

Πρέπει να εγκριθεί από τη διαχείριση του έργου 

Θα αποτελεί συμβατικό έγγραφο

Ισπανικά
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Module 10

RD 105 / 2008 

RD 105 / 2008 establishes a series of obligations for producers and holders
of waste:

Producer → Obliged to submit a:

CDW management plan:

Submitted by the builder to the developer

Must be approved by the project management 

It will be a contractual document

Ισπανικά

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ

Άρθρο 5. Υποχρεώσεις του κατόχου αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων.

1. Εκτός από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς, το φυσικό ή
νομικό πρόσωπο που εκτελεί το έργο υποχρεούται να υποβάλει στον ιδιοκτήτη του έργου σχέδιο
που να αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σε σχέση με τα
απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων που θα παραχθούν στο έργο, ιδίως δε εκείνες που
ορίζονται στο άρθρο 4.1. και στο παρόν άρθρο. Το σχέδιο, αφού εγκριθεί από τη διεύθυνση του
έργου και γίνει αποδεκτό από τον ιδιοκτήτη, αποτελεί μέρος των συμβατικών εγγράφων για το
έργο.
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Module 10
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1. Report

▪ Τεχνική, κατασκευαστική έκθεση και έκθεση εγκατάστασης

▪ Εκτίμηση της ποσότητας (σε Τ και m3) των CDW που θα παραχθούν στο
εργοτάξιο, κωδικοποιημένη σύμφωνα με τον LER (EGR. άρθρο 4.1)

▪ Μέτρα πρόληψης αποβλήτων (EGR. άρθρο 4.2)

▪ Εργασίες επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης ή διάθεσης (EGR. άρθρο 4.3)

▪ Μέτρα για το διαχωρισμό των αποβλήτων στο εργοτάξιο, (EGR. άρθρο
4.4)

2. Τεχνικές προδιαγραφές

▪ Η αποθήκευση, ο χειρισμός, ο διαχωρισμός και, κατά περίπτωση, άλλες
εργασίες διαχείρισης των CDW στο χώρο του εργοταξίου (EGR. Άρθρο
4.6).

▪ Κατάλογος προτύπων (Π.Δ. 105/2008)

Ισπανικά
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Module 10

RD 105 / 2008 

3. Σχέδια

▪ Σχέδια των απαραίτητων εγκαταστάσεων για την αποθήκευση, το
χειρισμό, το διαχωρισμό και, κατά περίπτωση, άλλες εργασίες
διαχείρισης των CDW εντός των έργων (EGR. άρθρο 4.5).

4. Προϋπολογισμός

▪ Εκτίμηση του αναμενόμενου κόστους της διαχείρισης των CDW, το
οποίο θα αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού του έργου σε
ξεχωριστό κεφάλαιο (EGR. Άρθρο 4.7).

▪ Κεφάλαιο 17: Νέο χωριστό κεφάλαιο για τη διαχείριση των
αποβλήτων. Να ληφθεί υπόψη ότι ενδέχεται να εμφανιστούν
αρνητικές τιμές λόγω της ανάκτησης των αποβλήτων.

Ισπανικά
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Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που παρέχει η 
μελέτη/σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων:

▪ Συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς για τα απόβλητα.

▪ Μεγαλύτερος βαθμός καθαριότητας και οργάνωσης στο εργοτάξιο

▪ Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατασκευαστικής
δραστηριότητας και αύξηση της ανάκτησης των υλικών.

▪ Ενίσχυση των εννοιών που συνδέονται με την ποιότητα και τα
περιβαλλοντικά συστήματα.

▪ Βελτιστοποίηση του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων: όσο
μεγαλύτερη είναι η επιλογή των αποβλήτων, τόσο χαμηλότερα είναι τα
τέλη διαχείρισης.

▪ Βελτίωση της εικόνας του κατασκευαστή/της κατασκευαστικής
εταιρείας.

Ισπανικά
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Module 10

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

▪ Το βασιλικό διάταγμα 105/2008 που ρυθμίζει την παραγωγή και τη
διαχείριση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων καθιστά
υποχρεωτική την κατάρτιση προϋπολογισμού για την επεξεργασία των
αποβλήτων σε ξεχωριστό κεφάλαιο.

Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να:

▪ 1ον_ Να γνωρίζετε πώς εισάγονται στον προϋπολογισμό οι δαπάνες
για την επεξεργασία των αποβλήτων μέχρι εκείνη τη στιγμή.

▪ 2ον_ Πώς λειτουργεί το νέο κεφάλαιο για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού των δαπανών επεξεργασίας αποβλήτων.

Ισπανικά
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Ισπανικά

Το μοντέλο

Θεραπεία
Τιμές

Επεξεργασία
Μέτρηση

Συγκέντρωση
Προϋπολογισμός

Τμήμα
Κατάλογος στοιχείων

Συγχρονισμός

Ενσωμάτωση
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Ισπανικά

Το μοντέλο

Θεραπεία
Τιμές

Επεξεργασία
Μέτρηση

Συγκέντρωση
Προϋπολογισμός

Τμήμα
Κατάλογος στοιχείων

Συγχρονισμός

Ενσωμάτωση

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ

Κατάλογος στοιχείων (RP): έγγραφο που περιέχει τον πλήρη κατάλογο όλων των WU που
θα αποτελέσουν τον προϋπολογισμό ενός έργου.
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Ισπανικά

Το μοντέλο

Τάξεις 
κόστους

Έμμεσος 
καταλογισμός 

CIG

CIE

Άμεσος 
καταλογισμός 

CDE

Άμεση κατανομή: Κατανομή ενός κόστους με την εφαρμογή της τιμής ενός
στοιχείου στην ποσότητα στην οποία αυτό το στοιχείο συμμετέχει στο
κόστος.

Έμμεση κατανομή: Επιμερισμός ενός κόστους με την εφαρμογή ενός
ποσοστού σε μια τιμή αναφοράς.
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Ισπανικά

Το μοντέλο

Επεξεργασία αποβλήτων στο μοντέλο αναφοράς

Μοντέλο προϋπολογισμού 

Κόστος επεξεργασίας αποβλήτων 

CDE CIE 

Υπολογισμός 

Όντας μέρος της Ενσωματωμένο

Η σπατάλη εμφανίζεται στα είδη όπου 
το μερίδιό της είναι σημαντικό.

Τα απόβλητα παράγονται κατά 
τη συνήθη πορεία της 

εργασίας.
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Ισπανικά

Το μοντέλο

Επεξεργασία αποβλήτων στο μοντέλο αναφοράς
Ως εκ τούτου, είναι σύνηθες η απομάκρυνση των αποβλήτων να 
εμφανίζεται στους προϋπολογισμούς αναμεμειγμένη με τα στοιχεία της 
τιμής μονάδας και ως μέρος του ποσοστού του έμμεσου κόστους. 

Κόστος αποβλήτων ενσωματωμένο στο CDE/CIE

Διαχείριση CDW : CDE

Κεφάλαιο 01. Κατεδαφίσεις και προκαταρκτικές εργασίες

Κεφάλαιο 02. Ανάπτυξη γης

Κεφάλαιο 04. Ανακαίνιση

Κεφάλαιο 15. Αστική ανάπτυξη

Διαχείριση CDW : CIE

C122 Βοηθητικά μέσα

C125 Διάφορα



10.3. Σχεδιασμός διαχείρισης CDW.

CDW ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ.

Module 10

Ισπανικά

Το μοντέλο

Επεξεργασία αποβλήτων στη λειτουργία αναφοράς
Κόστος αποβλήτων ενσωματωμένο στο CDE

1. Κατεδαφίσεις και προκαταρκτικές εργασίες

Το κριτήριο που ακολουθείται για τις κατεδαφίσεις είναι να 
περιλαμβάνεται στις τιμές μονάδας η πιθανή χρήση των 
παραγόμενων αποβλήτων και η μεταφορά του πλεονάσματος σε χώρο 
υγειονομικής ταφής.

Μορφές έκφρασης που χρησιμοποιούνται στις περιγραφές :

1. "...συμπεριλαμβανομένου του p.p. για την ανάκτηση και τη μεταφορά 
του πλεονάζοντος υλικού προς υγειονομική ταφή". 

2. "...συμπεριλαμβανομένου του p.p. για τη μεταφορά των 
πλεοναζόντων υλικών προς υγειονομική ταφή.
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Ισπανικά

Το μοντέλο

Επεξεργασία αποβλήτων στη λειτουργία αναφοράς
Κόστος αποβλήτων ενσωματωμένο στο CDE

1. Κατεδαφίσεις και προκαταρκτικές εργασίες

Η χρήση αυτών των εκφράσεων επιδιώκει την εφαρμογή δύο θεμελιωδών 
παραδοχών για όλες τις τιμές του κεφαλαίου 01:

- Το υλικό που λαμβάνεται παραμένει ιδιοκτησία του κατασκευαστή.

- Η χρήση του υλικού αντισταθμίζει το σχετικό κόστος.

Παράδειγμα :
Υπόθεση: το υλικό που προκύπτει από την κατεδάφιση δεν έχει καμία χρήση, η απόδοση
περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της
δραστηριότητας. Οι χρόνοι του συμπιεστή και του ειδικού εργάτη αντιστοιχούν στην
κατεδάφιση, ενώ οι χρόνοι του απλού εργάτη και του απορριμματοφόρου στις
εσωτερικές μετακινήσεις, τη φόρτωση και τη μεταφορά στον χώρο υγειονομικής ταφής.
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Ισπανικά

Το μοντέλο

Επεξεργασία αποβλήτων στη λειτουργία αναφοράς
Κόστος αποβλήτων ενσωματωμένο στο CDE

1. Κατεδαφίσεις και προκαταρκτικές εργασίες

01RSH00101 m2 Κατεδάφιση του οδοστρώματος από υδραυλικό κονίαμα 7 cm

Κατεδάφιση πλακόστρωσης από υδραυλικό κονίαμα 7 cm, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς του 

πλεονάζοντος υλικού σε χώρο υγειονομικής ταφής.

Μέτρηση της αρχικής επιφάνειας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟ

TP00100 h ειδικός εργάτης 0.100 9.70 0.97

TP00200 h απλός εργάτης 0.250 9.02 2.26

MK00002 h ανατρεπόμενο φορτηγό 0.035 25.24 0.88

MC00100 h σφυρί συμπιεστή 0.050 7.21 0.36

Άμεσο κόστος 4.47

13% Έμμεσο κόστος 0.58

Σύνολο 5.05

Ανάθεση στην απομάκρυνση αποβλήτων
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Ισπανικά

Το μοντέλο

Waste treatment in the reference mode
Κόστος αποβλήτων ενσωματωμένο στο CDE

4. . Ανακατασκευή

Στα είδη υπόγειας αποχέτευσης είναι σύνηθες να περιλαμβάνονται οι 
χωματουργικές εργασίες ως μέρος των τιμών μονάδας, πράγμα που 
σημαίνει ότι τα είδη απομάκρυνσης αποβλήτων με επεξεργασία CDE θα 
εμφανίζονται επίσης εδώ.

Παράδειγμα :
Σε αυτό το παράδειγμα, η απομάκρυνση των απορριμμάτων αποτελεί
συμπληρωματική δραστηριότητα της κύριας δραστηριότητας (κατασκευή
φρεατίων), οπότε οι RDCs που αφιερώνονται στην απομάκρυνση των
απορριμμάτων θα είναι το μέρος του χρόνου του απλού εργάτη που
αντιστοιχεί στην πλήρη φόρτωση του φορτηγού και στο χρόνο του φορτηγού.
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Ισπανικά
Το μοντέλο

Επεξεργασία αποβλήτων στη λειτουργία αναφοράς
04EAP00002 u Φρεάτιο 63 x 63 cm, βάθος 1,00 m και εκσκαφή χώματος. 

Φρεάτιο διαστάσεων 63 x 63 cm, βάθους 1,00 m, αποτελούμενο από πλάκα μαζικού σκυροδέματος πάχους 15 cm, 

πλινθοδομή, επιχρισμένο και στιλβωμένο, κάλυμμα από οπλισμένο σκυρόδεμα και σύνδεση σωλήνων εισόδου και εξόδου, 

συμπεριλαμβανομένης της εκσκαφής χώματος, της επίχωσης και της μεταφοράς του πλεονάζοντος χώματος στον 

υγειονομικό χώρο ταφής.

Μετρήθηκε η εκτελεσμένη μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ AMOUNT

FL01300 mu Διάτρητο τούβλο 0.200 51.09 10.22

AGM00500 m3 κονίαμα από τσιμέντο Μ-4 και ποταμίσια άμμο 0.110 37.00 4.07

AGM00200 m3 κονίαμα από τσιμέντο Μ-8 και ποταμίσια άμμο 0.025 49.28 1.23

CH00300 m3 τσιμέντου HM-20 0.136 36.90 5.02

SA00700 m2 Κάλυψη από ενισχυμένο σκυρόδεμα 0.450 23.74 10.68

MK00002 h ανατρεπόμενο φορτηγό 0.450 25.24 11.36

ATC00100 h Συνεργείο τοιχοποιίας OF. 1ª και p.e 3.200 30.57 65.82

TP00200 h απλός εργάτης 3.900 9.02 35.18

Direct Costs 143.58

13% Indirect costs 18.67

Total 162.25

Ανάθεση στην απομάκρυνση αποβλήτων
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Το μοντέλο

Επεξεργασία αποβλήτων στο μοντέλο αναφοράς
Κόστος αποβλήτων ενσωματωμένο στο CIE

Ο μεγαλύτερος σχετικός όγκος παραγόμενων αποβλήτων προέρχεται από 
εργασίες κατεδάφισης.

Ενότητα % m3/m2

05. Κατασκευές 45.53 0.6705

06. Εργοστάσια 23.25 0.3424

07. Καλύμματα 6.54 0.0963

10. Επιχρίσματα 17.79 0.2620

Άλλα 6.89 0.1015

Σύνολο 100.00 1.4727

CDE
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Το μοντέλο

Επεξεργασία αποβλήτων στο μοντέλο αναφοράς
Κόστος αποβλήτων ενσωματωμένο στο CIE

Στα έργα του Νέου Εργοστασίου, ο μεγαλύτερος όγκος μπάζων αντιστοιχεί σε 
εκσκαφέντα χώματα.

Ενότητα % m3/m2

02. Γη 85.76 0.4099

03. Θεμέλια 4.23 0.0202

05. Κατασκευές 3.79 0.0181

06. Εργοστάσια 3.06 0.0186

07. Καλύμματα 0.94 0.0045

10. Επιχρίσματα 1.63 0.0076

Άλλα 0.59 0.0028

Σύνολο 100.00 0.4779

CDE

CIE
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Το μοντέλο

Επεξεργασία αποβλήτων στο μοντέλο αναφοράς
Κόστος αποβλήτων ενσωματωμένο στο CIE

Waste generated as a result of loss and breakage of materials and the 
packaging in which they arrive on site. 

CIE

Ενότητα % m3/m2

05. Κατασκευές 8.49 0.0071

06. Εργοστάσια 31.27 0.0262

07. Καλύμματα 2.64 0.0022

10. Επιχρίσματα 15.39 0.0129

11. Ξυλουργεία 1.40 0.0012

13. Γυαλί 35.59 0.0298

Άλλα 5.22 0.0044

Σύνολο 100.00 0.0838
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Ισπανικά

Το μοντέλο

Επεξεργασία αποβλήτων στο μοντέλο αναφοράς
ΣΥΝΟΛΟ

Το κόστος RCD αντιμετωπίζεται ως CDE

Το κόστος RCD αντιμετωπίζεται ως CIE

14.24% Απόβλητα νέων εγκαταστάσεων

100,00% Απόβλητα συσκευασίας 

Απόβλητα κατεδαφίσεων

85,76 % απόβλητα από τη νέα μονάδα (02. Γη)

CIE

CDE
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Στόχοι του νέου μοντέλου κατάρτισης προϋπολογισμού:

- Εξατομικευμένη επεξεργασία των παραγόμενων αποβλήτων.

- Διαχωρισμός των αποβλήτων από τον προϋπολογισμό, ως
ανεξάρτητες μονάδες, ανά τύπο και κατηγορία αποβλήτων (μεταλλικά,
σκυρόδεμα, κεραμικά...).

Προκειμένου να διευκολυνθεί η οικονομική διαχείρισή τους ανάλογα με
τα χαρακτηριστικά και τον προορισμό των αποβλήτων.
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Ορισμός : Εκτίμηση του αναμενόμενου κόστους του έργου, στα

παραδοσιακά μοντέλα είναι το αποτέλεσμα της διαδοχικής άθροισης του
εκτιμώμενου κόστους όλων των στοιχείων στα οποία χωρίζεται το σύνολο.

= i iECEPΚλασική διατύπωση:

Στο μοντέλο αναφοράς:

Δεν υπάρχει περιθώριο για άτυπα έσοδα, η μόνη ροή εσόδων, η
καταβολή των ποσών που έχουν συμφωνηθεί στον προϋπολογισμό.

Το κόστος των αποβλήτων κατανέμεται τυχαία στον προϋπολογισμό.

Σημειώσεις :

Προϋπολογισμός. Μοντέλο αναφοράς
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Ορισμός : Ενσωμάτωση των αναμενόμενων μοναδιαίων εσόδων από την

επαναχρησιμοποίηση ή την πώληση αποβλήτων στον υπολογισμό του κόστους
των μονάδων εργασίας που παρέχουν τα απόβλητα.

= i iECEPΔιατύπωση :

Η ενσωμάτωση μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τροποποίηση της δομής του μοντέλου,
η διατύπωση είναι η ίδια με του κλασικού μοντέλου και είναι απαραίτητη:

-Επέκταση του πεδίου εφαρμογής των εννοιών Τιμή Προμήθειας και Βασική
Τιμή, ώστε το εισόδημα που λαμβάνεται από την πώληση αποβλήτων να
θεωρείται ως αρνητική τιμή, αυτό σημαίνει- Επέκταση της δομής του
προϋπολογισμού.

Σημειώσεις :

Ολοκληρωμένος προϋπολογισμός
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Για να επιτευχθεί αποτελεσματικά η εξατομικευμένη επεξεργασία
των αποβλήτων, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τον προορισμό
των αποβλήτων.

Στον ακόλουθο πίνακα, οι δραστηριότητες επεξεργασίας αποβλήτων που
αντιπροσωπεύουν οικονομικό κόστος στον προϋπολογισμό απεικονίζονται με
ένα σύμβολο συν (+) και οι δραστηριότητες που αντιπροσωπεύουν έσοδα
στον προϋπολογισμό απεικονίζονται με ένα σύμβολο μείον (-).

Θεμελιώδης παραδοχή:

Εισόδημα = Αρνητικό κόστος

Αρνητικές τιμές
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1_ Συλλογή δεδομένων
Στη φάση αυτή συλλέγονται τα δεδομένα που θα χρειαστούν για την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού του κεφαλαίου 17. 

Η μέτρηση των στοιχείων απομάκρυνσης αποβλήτων γίνεται καλύτερα με 
έμμεσες μεθόδους, μέσω μεταφοράς της μέτρησης, η οποία μπορεί να γίνει με τη 
χρήση μετρήσεων από άλλα στοιχεία του προϋπολογισμού ή στοιχεία από τον 
κατάλογο των βασικών και βοηθητικών ειδών. 

Ως εκ τούτου, τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα κατά την έναρξη της 
κατάρτισης του προϋπολογισμού του κεφαλαίου 17 θα είναι:

- Κατάλογος των στοιχείων του προϋπολογισμού που παράγουν απόβλητα.

- Κατάλογος των απαιτήσεων σε εμπορεύματα

- Κατάλογος απαιτήσεων για βοηθητικά εμπορεύματα
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2_ Κατάλογος στοιχείων Κεφάλαιο 17

17. ΑΠΟΒΛΗΤΑ

17A. Μέταλλα και κράματα

17F. Άσφαλτος, πίσσα και άλλα προϊόντα πίσσας

17H. Σκυρόδεμα, τούβλα, κεραμίδια οροφής, κεραμικά υλικά και 

υλικά με βάση τον γύψο

17I. Υλικά μόνωσης

17M. Ξύλο, χαρτί, χαρτόνι, πλαστικά, συνθετικά και γυαλί

17R. Μικτά απόβλητα

17T. Γη

17W. Διάφορα
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3_ Λεπτομερής μέτρηση του κεφαλαίου 17

Έμμεση μέτρηση

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ

Κατάλογος που περιέχει τους κωδικούς, τις συνοπτικές 
περιγραφές και τις ποσότητες των βασικών και βοηθητικών 
προϊόντων που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των 
εργασιών, αντίστοιχα.

Βασικά στοιχεία

Βοηθητικά εξαρτήματα



10.3. Σχεδιασμός διαχείρισης CDW.

ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΣΤΟ ΜΟΝΤΈΛΟ

Module 10

Φάσεις της νέας θεραπείας
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Έμμεση μέτρηση

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΈΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΎ 

List containing the codes, summary descriptions and 
quantities of the basic and auxiliary products necessary 
to carry out the work, respectively.

Basic components

Auxiliary components

Μαθηματικό μοντέλο

Md = Mo • CR • CC • CT

Συντελεστής για τη μέτρηση του μέρους του κατασκευαστικού στοιχείου της πηγής που γίνεται CDW

CR

Συντελεστής για τη μετατροπή της μονάδας μέτρησης του στοιχείου προέλευσης στη μονάδα
μέτρησης του στοιχείου προορισμού

CC

Συντελεστής για τον μετασχηματισμό του κριτηρίου μέτρησης της κατεύθυνσης πηγής στο κριτήριο
μέτρησης της κατεύθυνσης προορισμού

CT

Αναλογία ζημιών

Αναλογία μετατροπής

Αναλογία μετασχηματισμού
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ΣΥΝΟΛΟ

List containing the codes, summary descriptions and 
quantities of the basic and auxiliary products necessary 
to carry out the work, respectively.

Basic components

Auxiliary components

Μεταφορές
Προέλευση

Αντικείμενα που παράγουν απόβλητα
Κατάλογοι απαιτήσεων εξαρτημάτων

Προέλευση Προορισμός

CDW αντικείμεναCC

CT

Βασικά συστατικά

Δημιουργία αντικειμένων

Βοηθητικά στοιχεία
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3_ Λεπτομερής μέτρηση του κεφαλαίου 17

ΣΥΝΟΛΟ

List containing the codes, summary descriptions and 
quantities of the basic and auxiliary products necessary 
to carry out the work, respectively.

Basic components

Auxiliary components

Μεταφορές
Προέλευση

Αντικείμενα που παράγουν απόβλητα
Κατάλογοι απαιτήσεων εξαρτημάτων

Προέλευση Προορισμός

CDW αντικείμεναCC

CT

Βασικά συστατικά

Δημιουργία αντικειμένων

Βοηθητικά στοιχεία

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ

Μεταφορά μέτρησης: εργαλείο για την απλούστευση της ανάπτυξης της μέτρησης.
Συνίσταται στη χρήση πλήρων ή μερικών μετρήσεων μονάδων εργασίας που έχουν ήδη
πραγματοποιηθεί ή εκκρεμεί να πραγματοποιηθούν, για τη μέτρηση άλλων μονάδων
μέσω της μεταφοράς των αποτελεσμάτων τους.
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4_ Κεφάλαιο 17 τιμές

Υπολογισμός του CDE:

Εφαρμογή των υπολογισμένων τιμών στο αποτέλεσμα της λεπτομερούς μέτρησης
των στοιχείων του κεφαλαίου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

IDENTIFICATION ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κωδικός Ενότητα Μέτρηση Τιμή Μερική Σύνολο

17. Απόβλητα

17A. Μέταλλα και κράματα

17AHA00001 t απομάκρυνση αποβλήτων χάλυβα . 4,06 -38,50 -156,35

17A. -156,35

17F. Άσφαλτος, πίσσα κ.λπ.

17FAA00001 t απομάκρυνση αποβλήτων ασφάλτου 0,10 35,39 3,54

17F. 3,54
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4_ Κεφάλαιο 17 τιμές

Το άθροισμα των ποσών των υπόλοιπων κεφαλαίων του προϋπολογισμού,
του ESS και του κεφαλαίου 17 καθορίζει το συνολικό ποσό εκτέλεσης.

ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κωδικός Ενότητα Μέτρηση Τιμή Μερική Σύνολο

17. Απόβλητα

17A. Μέταλλα και κράματα 17A. -156,35

17F. Άσφαλτος, πίσσα κ.λπ. 17F. 3,54

17H. Σκυρόδεμα, τούβλα, κεραμίδια στέγης κ.λπ. 17H. 10.419,71

17M. Ξύλο, χαρτί, χαρτόνι κ.λπ. 17M. 1.226,78

17R. Μικτά απόβλητα 17R. 34.209,04

17T. Γη 17T. 21.673,81

Ποσό Υλοποίησης 67.376,53
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Ολοκληρωμένος προϋπολογισμός

Εξατομικευμένη θεραπεία της CDW

Προσαρμογή μοντέλου

Επέκταση των συστημάτων ταξινόμησης

PB, PA and PU

Επαναπροσδιορισμός των εννοιών

PSU, PB, PA and PU ()

Μεταφορές μετρήσεων

Συντελεστές: CR, CC και CT
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Base de Costes de la Construcción de Andalucía (2010). 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoinfraestructurasyordenaciondelterritorio/areas/vivienda-rehabilitacion/planes-
instrumentos/paginas/bcca-sep-2010.html

BEP BIM EXECUTION PLAN: PLAN DE EJECUCIÓN BIM. 24STUDIO BIM. https://24studiobim.com/bep-bim-execution-plan-plan-de-ejecucion-bim/

BIMchannel. Guía BIM para la gestión de proyectos y obras (Traducción parte 2). https://bimchannel.net/es/guia-bim-gestion-proyectos-obras/

DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de
conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. https://www.boe.es/doue/2014/370/L00044-00086.pdf

FORMACIÓN & IMPLEMENTACIÓN BIM EMPRESA. 24STUDIO BIM. https://24studiobim.com/formacion-implementacion-empresa/

Infografía: Common Data Environment (CDE) y la gestión colaborativa de documentos de un proyecto BIM. Seys. https://seystic.com/infografia-
common-data-environment-cde-y-la-gestion-colaborativa-de-documentos-de-un-proyecto-bim/

La figura del BIM Manager: ¿qué es y cómo formarse para ello? https://www.factoria5hub.com/que-es-un-bim-manager-2

Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. https://www.boe.es/eli/es/l/2011/07/28/22/con

Fuentes-Bargues, J. (2014). Metodología para la Dirección Ambiental de Obra en Obras de Edificación. CONAMA 2014, Congreso Nacional del
Medio ambiente. http://www.conama2012.conama.org/conama10/download/files/conama2014/CT%202014/1896711453.pdf

Presupuestación de obras. A. Ramírez de Arellano. Universidad de Sevilla. Sevilla, 2010. http://grupo.us.es/garditec/tomo01.pdf

ORDEN MAM/304/2002, valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-
A-2002-3285

Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción.
https://www.boe.es/eli/es/rd/2008/02/01/105/con

Real Decreto 1481/2001, eliminación de residuos en vertedero. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-1697

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-3715-consolidado.pdf

Real Decreto 833/1988. Residuos peligrosos. Envasar y etiquetar. https://www.boe.es/eli/es/rd/1988/07/20/833

Retirada selectiva de residuos: modelo de presupuestación. A. Ramírez de Arellano y otros.  Fundación Aparejadores. Sevilla, 2002. 
https://books.google.es/books/about/Retirada_selectiva_de_residuos.html?id=sag9uwEACAAJ&redir_esc=y

BIM in the LCA calculation https://www.bimandco.com/es/blog/25-what-role-does-bim-play-today-in-lca

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoinfraestructurasyordenaciondelterritorio/areas/vivienda-rehabilitacion/planes-instrumentos/paginas/bcca-sep-2010.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoinfraestructurasyordenaciondelterritorio/areas/vivienda-rehabilitacion/planes-instrumentos/paginas/bcca-sep-2010.html
https://24studiobim.com/bep-bim-execution-plan-plan-de-ejecucion-bim/
https://bimchannel.net/es/guia-bim-gestion-proyectos-obras/
https://www.boe.es/doue/2014/370/L00044-00086.pdf
https://24studiobim.com/formacion-implementacion-empresa/
https://seystic.com/infografia-common-data-environment-cde-y-la-gestion-colaborativa-de-documentos-de-un-proyecto-bim/
https://seystic.com/infografia-common-data-environment-cde-y-la-gestion-colaborativa-de-documentos-de-un-proyecto-bim/
https://www.factoria5hub.com/que-es-un-bim-manager-2
https://www.boe.es/eli/es/l/2011/07/28/22/con
http://www.conama2012.conama.org/conama10/download/files/conama2014/CT%202014/1896711453.pdf
http://grupo.us.es/garditec/tomo01.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-3285
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-3285
https://www.boe.es/eli/es/rd/2008/02/01/105/con
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-1697
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-3715-consolidado.pdf
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https://books.google.es/books/about/Retirada_selectiva_de_residuos.html?id=sag9uwEACAAJ&redir_esc=y
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